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1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Регламент технического обслуживания и ремонта (далее - Регламент) 

устанавливает порядок формирования и исполнения программы ремонтов 
основного и вспомогательного энергетического оборудования, зданий и 
сооружений Производственных департаментов АО «Алматинские 
электрические станции» (АО «АлЭС» /Общество). 

 
2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Регламент является внутренним нормативным документом, 

регламентирующим деятельность всех участников процесса Общества при 
планировании и проведении технического обслуживания и ремонтов. 

Регламент обязателен для применения во всех структурных 
подразделениях Общества (СПО), в том числе в производственных 
департаментах (ПД). 

Регламент обязателен для использования сторонними подрядными 
организациями, выполняющими ремонт оборудования и оказывающими услуги 
по диагностированию и техническому обслуживанию в части приемки из 
ремонта и оценке качества. 

 
3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
3.1 Ответственность за правильность разработки, а также за 

своевременность внесения изменений в настоящий Регламент несет Начальник 
УР-Заместитель главного инженера. 

3.2 Ответственность за внедрение настоящего Регламента несет 
Управляющий директор по производству – Главный инженер Общества. 

3.3 Общий контроль исполнения требований настоящего Регламента 
осуществляет Управляющий директор по производству – Главный инженер 
Общества. 

3.4 Ответственность за своевременность проведения качества, 
достоверности, обоснованность объемов технического обслуживания и 
ремонтов, оформление документов на бумажном и электронном носителе несут 
Главные инженеры ПД. 

3.5 Ответственность за своевременный ввод данных, их полноту в 
автоматизированные системы несут Управляющие директоры ПД. 

 
4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
4.1 В настоящем Регламенте приведены следующие сокращения: 
БК – бюджетная комиссия Общества, утверждается приказом 

Председателя Правления АО «АлЭС», цели, функции, структура и состав, 
порядок работы которой определены Положением о Бюджетной комиссии; 

ГО – Головной офис; 
ДП – документированная процедура; 
ДИН – документированная инструкция; 
РД – руководящий документ; 
ИСМ – интегрированная система менеджмента; 
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;  
Общество – Акционерное общество «Алматинские электрические 

станции»; 
НД – нормативный документ; 
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НТД – нормативный технический документ;  
ПД – производственные департаменты; 
ППР – проект производства работ; 
ППБ – правила пожарной безопасности; 
ПТБ – правила техники безопасности; 
ПТЭ – правила технической эксплуатации электростанций и сетей; 
СПО – структурное подразделение Общества; 
ОБУ ПД – отдел бухгалтерского учета производственного 

департамента; 
УР – управление ремонтов; 
УКР - управление корпоративного развития; 
УМТСиУ – управление материально-технического снабжения и услуг;  
УПР – управление подрядных работ; 
УМЦ – управление маркетинга цен; 
УПРиИ – управление перспективного развития и инвестиций; 
ДУ – диспетчерское управление; 
ЦТАИ – цех тепловой автоматики и измерений; 
ТАИ – тепловая автоматика и измерение; 
ЭЦ – электрический цех; 
ГЭС – гидроэлектростанция; 
ЗиС – здания и сооружения; 
ОПН – ограничитель перенапряжения; 
РЗА и ПА – релейная защита автоматика и противоаврийная 

автоматика; 
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим 

процессом; 
ТРУ – товары, работы и услуги; 
ФОТ – фонд оплаты труда. 
4.2 Наименования структурных подразделений Общества приведены в 

соответствии с «Перечнем сокращенных наименований структурных 
подразделений Общества. Индексы подразделений АО «АлЭС». 

Сокращения и определения приведены в соответствии с «Перечнем 
сокращений и определений, принятых в АО «АлЭС».  

 
5 РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕМОНТА 
5.1 Общие положения 
5.1.1 Настоящий Регламент устанавливает основные правила 

организации технического обслуживания и ремонта (ТОиР) основных 
производственных фондов производственных департаментов, требования к 
порядку планирования ТОиР, требования к подготовке и производству ремонта, 
приемке из ремонта, к оценке качества отремонтированного оборудования, 
зданий и сооружений, и выполненных ремонтных работ. 

5.1.2 Регламент разработан на основе действующих Правил технической 
эксплуатации электростанций и сетей (ПТЭ), Правил организации технического 
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обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, 
тепловых и электрических сетей с учетом опыта ремонта основных 
производственных фондов энергопредприятий. 

5.1.3 Организация технического обслуживания и ремонта 
технологического оборудования, тепловой автоматики и средств измерений, 
релейной защиты и электроавтоматики, производственных зданий и 
технологических сооружений возлагается на производственные департаменты. 

5.1.4 При этом Производственные департаменты несут ответственность 
за: 

- техническое состояние оборудования, зданий и сооружений; 
- планирование и подготовку ТОиР; 
- обеспечение ТОиР финансовыми, материальными и трудовыми 

ресурсами; 
- выполнение необходимых объемов работ по ТОиР, 

обеспечивающих надежность и эффективность эксплуатации; 
- качество отремонтированного оборудования, зданий и сооружений; 
- передачу в ремонт и приемку отремонтированного оборудования и 

его компонентов в сроки утвержденного графика ремонта на текущий год; 
- формирование и хранение комплекта отчетных документов в 

соответствии с условиями Договора на подрядные работы, в соответствии с 
настоящим регламентом и действующими НД в отрасли. 

5.1.5 Структура организации ТОиР ПД должна обеспечивать системное и 
эффективное решение задач поддержания основных производственных фондов 
в исправном состоянии при оптимальных затратах на ТОиР, что может быть 
наиболее эффективно достигнуто за счет: 

- технической ответственности соответствующих специалистов и 
работников подразделений ПД за планирование, подготовку производства, 
финансовое и материально-техническое обеспечение ТОиР и их исполнение; 

- контроля ТОиР на стадиях подготовки, планирования, обеспечения, 
исполнения, контроля и анализа полученных результатов. 

5.1.6 Для реализации вышеизложенного ПД обеспечивают: 
- систематизированный учет объектов ТОиР - энергоустановок и 

входящих в них единиц оборудования, зданий, сооружений, сетей - и 
планомерный контроль технического состояния этих объектов; 

- своевременное и качественное перспективное, годовое и 
оперативное планирование и подготовку технического обслуживания, 
капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования, зданий и 
сооружений, формирование номенклатуры и объемов ремонтных работ; 

- рациональное сочетание планово-предупредительных ремонтов и 
ремонтов по техническому состоянию (ремонт по техническому состоянию - 
это ремонт, при котором контроль технического состояния выполняется с 
периодичностью и в объеме, установленными в нормативно-технической 
документации, а объем и момент начала ремонта определяются техническим 
состоянием оборудования, зданий и сооружений); 
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- необходимые условия для выполнения работ по ТОиР при 
обязательной тщательной организационно-технической подготовке и 
необходимом материально-техническом и трудовом обеспечении; 

- координацию и управление производством ремонтных работ, 
приемку из ремонта и оценку качества; 

- создание базы данных о выполненных плановых и неплановых 
ремонтных работах, использованных ресурсах с идентификацией во времени в 
течение жизненного цикла объекта, сопоставление результатов ремонтных 
воздействий с понесенными затратами; 

- учет и анализ повреждаемости оборудования, эффективности 
управления ремонтом и разработку на этой основе мероприятий по повышению 
надежности и эффективности эксплуатации оборудования; 

- осуществление непрерывности процесса планирования, 
организационно-технической подготовки и выполнения ремонтных работ; 

- создание методической расчетной базы для осуществления 
рационального и экономного использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, 

- высокое качество выполняемых ремонтных работ; 
- анализ и сопоставление полученных результатов ТОиР с 

понесенными затратами и выработку организационно-технических 
мероприятий по повышению эффективности ТОиР и снижению издержек 
ремонтного производства. 

- формирование графика поставки и технических спецификаций на 
ТРУ для ТОиР в текущем году на следующий год, изучение условий 
заключенных договоров на поставку ТРУ.  

5.1.7 ПРП «Энергоремонт» и сторонние Подрядные организации - 
исполнители ремонта являются ответственными за сроки и качество 
выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах в соответствии с 
договором. 

5.1.8 Непосредственную координацию производственно-хозяйственной 
деятельности ПД по ТОиР оборудования, зданий и сооружений осуществляет 
Головной офис АО «АлЭС». 

5.1.9 УР головного офиса АО «АлЭС» обеспечивает: 
- рассмотрение представляемых проектов перспективных и годовых 

планов ремонта и модернизации оборудования, зданий и сооружений; 
- рассмотрение представляемых на согласование планов и графиков 

ремонта Системным оператором и его филиалами, в оперативном управлении 
(ведении) которых находится оборудование, и их утверждение. 

- рассмотрение представляемых перспективных и годовых планов 
подготовки к ремонтам и их утверждение; 

- решение вопросов финансирования подготовки и производства 
ремонтов, предусмотренных перспективными и годовыми планами, а также 
аварийно-восстановительных работ; 
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- координацию проведения тендеров на выполнение ремонтных 
работ подрядными предприятиями и организациями и на поставку 
материально-технических ресурсов для ремонта; 

- контроль выполнения ПД планов ремонта оборудования, зданий и 
сооружений, рациональности использования финансовых и материальных 
ресурсов; 

- организацию разработки документов по обеспечению качества 
ремонтных работ и отремонтированного оборудования, зданий и сооружений; 

- организацию анализа информации о повреждениях и дефектах 
оборудования, выявляемых при ТОиР, о его надежности, разработку 
мероприятий по снижению повреждаемости оборудования, повышению его 
надежности, ремонтопригодности, в том числе путем его модернизации; 

5.1.10 При организации, подготовке и выполнении ТОиР должно быть 
обеспечено соблюдение требований нормативных документов, 
регламентирующих безопасность труда, пожарную и экологическую 
безопасность. 

5.2 Техническое обслуживание и ремонт оборудования ПД. Общие 
положения 

Техническое обслуживание и ремонт предусматривает выполнение 
комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния 
оборудования, надежной, безопасной и экономичной его эксплуатации, 
проводимых с определенной периодичностью и последовательностью, при 
оптимальных трудовых и материальных затратах. 

Комплекс проводимых работ включает: 
- техническое обслуживание оборудования; 
- плановый ремонт оборудования; 
- накопление и изучение опыта эксплуатации и ремонта, 

установление оптимальной периодичности и продолжительности проведения 
капитальных, средних и текущих ремонтов; 

- применение современных средств диагностирования для контроля и 
прогнозирования технического состояния оборудования и принятия решения о 
необходимости ремонта; 

- контроль качества выполняемых работ в процессе ремонта и 
контроль качества отремонтированного оборудования; 

- своевременное обеспечение ремонтных работ материалами, 
запчастями и комплектующим оборудованием; 

- анализ параметров технического состояния оборудования до и 
после ремонта по результатам испытаний; 

- выпуск приказа по ПД с назначением ответственных лиц по 
обеспечению ТРУ, дефектации и приемки из ремонта оборудования. 

5.3 Техническое обслуживание оборудования 
5.3.1 Техническое обслуживание находящегося в эксплуатации 

оборудования состоит в выполнении комплекса операций по поддержанию его 
работоспособного или исправного состояния, которые предусмотрены в 
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конструкторских эксплуатационных или нормативных документах, а также 
необходимость, в которых выявлена по опыту эксплуатации. 

Операции по техническому обслуживанию могут проводиться на 
работающем или остановленном оборудовании, при этом состав работ в 
обобщенном виде следующий: 

- обход по графику и технический осмотр работающего 
оборудования для контроля его технического состояния и своевременного 
выявления дефектов; 

- контроль технического состояния оборудования с применением 
внешних средств контроля или диагностирования, включая контроль 
переносной аппаратурой герметичности, вибрации и др., визуальный и 
измерительный контроль отдельных сборочных единиц оборудования с 
частичной, при необходимости, его разборкой; 

- замена смотровых стекол, загрузка дроби и шаров, осмотр и замена 
дефектных бил молотковых мельниц, чистка масляных, мазутных, воздушных и 
водяных фильтров и отстойников, чистка решеток водоочистных сооружений, 
трубных досок конденсаторов и маслоохладителей; 

- осмотр и проверка механизмов управления, подшипников, 
приводов арматуры, подтяжка сальников, регулировка обдувочных, 
дробеструйных, газо- и пневмоимпульсных, ультразвуковых и 
электроимпульсных аппаратов; 

- обдувка поверхностей нагрева, устранение зашлакований, присосов, 
пылений, парений, утечек воды, масла, газа и мазута, обслуживание 
водомерных колонок; 

- очистка смазочных жидкостей с помощью внешних очистительных 
устройств или замена смазочного материала (смазок, масел и т.п.); 

- контроль исправности измерительных систем и средств измерений, 
включая их калибровку; 

- наблюдение за опорами, креплениями, указателями положения 
трубопроводов; 

- проверка (испытания) на исправность (работоспособность) 
оборудования, выполняемая с выводом оборудования из работы или на 
работающем оборудовании; 

- устранение отдельных дефектов, выявленных в результате контроля 
состояния, проверки (испытаний) на исправность (работоспособность); 

- осмотр и проверка оборудования при нахождении его в резерве или 
на консервации, с целью выявления и устранения отклонений от нормального 
состояния. 

5.3.2 В каждом ПД: 
- устанавливается состав работ по техническому обслуживанию и 

периодичность (график) их выполнения для каждого вида оборудования с 
учетом требований завода-изготовителя и условий эксплуатации; 
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- назначаются ответственные исполнители работ по техническому 
обслуживанию из персонала электростанции, персонала ПРП «ЭР», или 
заключается договор с подрядным предприятием на выполнение этих работ; 

- вводится система контроля за своевременным проведением и 
выполненным объемом работ при техническом обслуживании; 

- оформляются журналы технического обслуживания по видам 
оборудования, в которые должны вноситься сведения о выполненных работах, 
сроках выполнения и исполнителях. 

Указанные документы должны быть проработаны с персоналом и 
находиться на рабочих местах. 

5.4 Плановый ремонт оборудования 
5.4.1 Плановый ремонт оборудования основан на изучении и анализе 

ресурса работы деталей и узлов с установлением технически и экономически 
обоснованных норм, и нормативов. 

5.4.2 Плановый ремонт предусматривает вывод в ремонт оборудования 
с учетом требований действующих норм и нормативов. 

5.4.3 Плановый ремонт подразделяется на следующие виды: 
капитальный, средний и текущий. 

5.4.4 Вид ремонта установки определяется, как правило, видом ремонта 
основного оборудования, входящего в установку. 

5.4.5 Вид ремонта вспомогательного оборудования может отличаться от 
вида ремонта основного оборудования установки. 

На ПД должна быть установлена и утверждена номенклатура 
вспомогательного оборудования с указанием места его установки, ремонт 
которого производится: 

- в сроки, определяемые сроками ремонта основного оборудования; 
- в процессе эксплуатации основного оборудования; 
- при нахождении в резерве основного оборудования. 
5.4.6 Порядок планирования, периодичность и продолжительность 

ремонта вспомогательного оборудования устанавливаются ПД исходя из 
местных условий, при этом должно быть, учтено следующее: 

- Капитальный ремонт – включающий кроме типового объема 
замену одного и более компонентов входящего в состав установки. 
Продолжительность ремонта определяется с учетом технологических операций 
и сменности персонала. Периодичность не менее одного раза в 4-е года. 

- Средний ремонт – включающий кроме типового объема замену не 
более 50% одного компонента. Продолжительность ремонта определяется с 
учетом технологических операций и сменности персонала. Периодичность не 
менее одного раза в 4-е года. 

- Текущий ремонт - включающий устранение недостатков, 
выявленных в процессе эксплуатации и по результатам предварительной 
опрессовки газовоздушного тракта, тракта пылеприготовления, трубной и 
пароводяной системы теплообменного оборудования, не предусматривает 
вскрытие узлов и механизмов установки не имеющих замечаний. 
Продолжительность ремонта определяется с учетом технологических операций 



АО «АлЭС» через развитие к совершенству      УР 

Издание №2 Регламент ТОиР                             Листов: 114 Лист: 10 

и сменности персонала, но не более 25к.д. для котлов БКЗ-420-140-7с, не более 
15к.д. БКЗ 160-100, не более 10к.д. для водогрейных котлов, для всех паровых 
турбин не более 20, для всех гидравлических турбин не более 15к.д. 
Периодичность зависит от необходимости проведения капитального и среднего 
ремонтов. 

В исключительных случаях допускается увеличение сроков ремонта 
установок по согласованию с Головным офисом. 

Продолжительность ремонта вспомогательного оборудования также 
может быть определена по его техническому состоянию после 
диагностирования оборудования. 

В исключительных случаях для вспомогательного оборудования, 
работающего в условиях интенсивного абразивного износа, периодичность 
капитального ремонта может быть установлена менее 2 лет. 

5.5 Документация ТОиР 
5.5.1 Организация и проведение ТОиР оборудования ПД производится в 

соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, 
технологической и организационно-распорядительной документации. 

При ТОиР должны выполняться требования нормативных документов и 
предписаний контролирующих органов, Правил по охране природы, 
безопасности труда, пожарной безопасности и др. 

5.5.2 Нормативно-техническая и технологическая документация на 
ТОиР оборудования должна соответствовать требованиям государственных 
стандартов, нормативных документов, стандартов и руководящих документов, 
действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда. 

5.5.3 К нормативно-технической документации относятся действующие 
в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, 
методические указания, нормы, правила, инструкции, положения. 

Если в НТД приводятся ссылки на другие технические документы, то 
требования последних обязательны к выполнению при ТОиР. 

5.5.4 При ТОиР должны выполняться требования конструкторских 
эксплуатационных и ремонтных документов, поставляемых в комплекте с 
оборудованием заводами-изготовителями или разрабатываемых организациями 
отрасли. 

5.5.5 Для подготовки и производства ремонта, модернизации или 
технического перевооружения оборудования энергетических установок 
разрабатывается проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта 
технических и организационно-распорядительных документов. 

5.5.6 При ремонте оборудования могут использоваться ремонтные 
чертежи. Допускается применение ремонтных эскизов. Ремонтные чертежи и 
эскизы, передаваемые для выполнения работ и изготовления запасных частей, 
должны иметь надпись: «В производство работ» с подписью главного инженера 
ПД. 

5.5.7 Разработка документации ТОиР организуется электростанцией с 
привлечением, при необходимости, конструкторов ПРП «ЭР». 
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5.5.8 При отсутствии нормативно-технической и технологической 
документации и невозможности ее разработки в необходимые сроки 
допускается для производства ТОиР использовать рабочую конструкторскую 
документацию заводов-изготовителей оборудования (чертежи, инструкции и 
др.), руководящие документы и технологические инструкции общего 
назначения, разработанные специализированными организациями, а также 
ранее разработанную ремонтную документацию. 

5.5.9 Для обеспечения планирования, подготовки и выполнения ТОиР, 
учета и отчетности, кроме указанной выше документации, применяется 
организационно-распорядительная документация: планы, графики, программы, 
ведомости, протоколы, акты, справочники и др. 

5.5.10  Оформление документов по ремонтам производится в 
информационной системе 1С: ТОИР. 

5.6 Планирование ремонта оборудования 
5.6.1 Планирование ремонта оборудования включает в себя разработку: 
- перспективных планов ремонта и модернизации основного 

оборудования электростанций; 
- годовых планов ремонта основного оборудования электростанций; 
- годовых и месячных планов ремонта вспомогательного, 

общестанционного оборудования; 
- годовых и месячных графиков технического обслуживания 

оборудования; 
- подготовка обосновывающих технических документов для 

подтверждения необходимости проведения ТОиР, составление потребности 
ТРУ на период планирования; 

- разработка графика обеспечения ТРУ для проведения в 
утвержденные графиком сроки мероприятий по ТОиР в текущем году на 
следующий год; 

- разработку технических спецификаций на закуп ТРУ в текущем 
году на следующий год. 

5.6.2 Необходимость формирования перспективных планов ремонта 
энергоблоков и энергоустановок электростанции и соответствующей 
продолжительности, и структуры ремонтных циклов обусловлена 
необходимостью своевременного планирования финансовых, материальных и 
трудовых затрат на ремонт, потребностью в координации сроков проведения 
ремонтов различных энергоустановок на ПД, в АО «АлЭС» в целом, а также 
для учета при формировании плановых балансов электрической энергии и 
мощности. 

5.6.3 Основой для формирования перспективного плана ремонта 
энергоустановок ПД являются: 

- прогнозируемая средняя наработка в часах за один календарный 
год, характеризующая наработку энергоустановки в период от момента 
проведения расчета до конца ремонтного цикла; 

- календарная продолжительность ремонтного цикла 
энергоустановки, соответствующая интервалу времени в годах от момента 
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окончания предшествующего капитального ремонта до момента выхода 
энергоблока или энергоустановки в последующий капитальный ремонт; 

5.6.4 Прогнозируемая средняя наработка за один полный календарный 
год определяется на основе планируемых ПД на пятилетний период по годам 
заданий по выработке электрической и тепловой энергии согласно 
утвержденному плану развития. 

5.6.5 Перспективный план ремонта основного оборудования 
электростанций утверждается Головным офисом на 5 лет по форме, 
аналогичной приложению А, на основании проектов планов, представляемых 
электростанциями по форме приложения А. 

В графе "общая стоимость ремонта" стоимость указывается в ценах, 
действующих на момент формирования перспективного плана ремонта. К 
перспективному плану должны быть приложены: 

- график проведенных ремонтов за предыдущие 5 лет с указанием 
числа часов работы в каждом календарном году по форме, приведенной в 
приложении Б; 

- пояснительная записка, в которой обосновывается проведение 
модернизации, выполнение специальных работ и т.д.; 

- объемы и источники финансирования работ по ПД в целом по 
годам. 

5.6.5.1 Согласованный перспективный план ремонта основного и 
вспомогательного оборудования (в части статьи Ремонт, приводящее к 
увеличению стоимости) УР предоставляется в УПРиИ для включения в 
Инвестиционный бюджет Общества. 

5.6.5.2 В случае внесения изменений по вышеуказанной статье 
необходимо обосновать надобность корректировки с предоставлением 
обосновывающих документов (акты обследования, ценовые предложения и 
т.д.). для дальнейшего внесения корректировок в Инвестиционный бюджет. 

5.6.6 Перспективный план ремонта ежегодно дорабатывается с 
добавлением в план одного года и корректировкой, и уточнением показателей 
плана четырех лет предшествующих добавленному году, в том числе с 
уточнением календарной продолжительности "эквивалентного" ремонтного 
цикла с учетом фактического числа часов работы энергоустановок за истекший 
год планируемого периода. 

5.6.7 Годовой План-график ремонта разрабатывается на планируемый 
год в соответствии с утвержденным перспективным планом с учетом 
технического состояния оборудования энергоустановок в пределах 
согласованной в установленном порядке рабочей мощности по электростанции. 
При этом в годовой план ремонта могут быть внесены обоснованные изменения 
против перспективного плана. 

Годовой план ремонта оборудования энергоустановок устанавливает вид 
ремонта, календарное время вывода в ремонт, продолжительность ремонта и 
планируемый объем работ и разрабатывается по форме, приведенной в 
приложении В. 
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В плане ремонта указываются основные объемы сверхтиповых работ. 
При совмещении работ по ремонту и техническому перевооружению 
указываются также основные объемы работ по техперевооружению. 

К годовому плану ремонта прилагаются: 
- ведомость укрупненных объемов работ по каждой 

энергоустановке; 
- пояснительная записка, в которой отражается обеспеченность 

планируемых объемов работ технической и финансовой документацией, 
материально-техническими ресурсами. 

5.6.8 При планировании выполнения объемов сверхтиповых ремонтных 
работ ПД не вправе изменять вид ремонта, во время которого они 
выполняются. 

5.6.9 Для обеспечения равномерной занятости ремонтного персонала и 
сокращения продолжительности ремонта основного оборудования при 
разработке планов рекомендуется предусматривать сроки выполнения: 

- капитального ремонта резервного вспомогательного оборудования 
в периоды между капитальными ремонтами основного оборудования; 

- капитального ремонта общестанционного оборудования, 
отключение которого не ограничивает рабочую мощность электростанции, в 
периоды между ремонтами основного оборудования; 

- капитального ремонта общестанционного оборудования, 
связанного со снижением рабочей мощности электростанции, одновременно с 
ремонтом основного оборудования. 

5.6.10 Работы по модернизации и техническому перевооружению могут 
планироваться к выполнению в период ремонта, если при разработке годового 
плана ПД располагает технической документацией на эти работы, 
утвержденной в установленном порядке, а также материалами, запасными 
частями и комплектующим оборудованием и (или) заключенными договорами 
со сроками поставки не менее чем за 2 месяца до начала ремонта. 

5.6.11 Предусматривается следующий порядок и сроки разработки, 
согласования и утверждения планов ремонта: 

1) перспективный план ремонта с укрупненным объемом работ 
разрабатывается Головным офисом на основании проектов перспективных 
планов ремонта ПД, представляемых за 15 месяцев (к 1 октября) до 
планируемого периода, и утверждается за 10 месяцев (к 1 марта) до начала 
планируемого периода; 

2) годовой план ремонта основного оборудования, разрабатывается ПД 
по форме приложения В и за 8 месяцев до планируемого года (к 1 мая) 
представляется в Головной офис для предварительной оценки и согласования с 
ПРП «ЭР»; 

3) на основании представленных ПД проектов годового плана ремонта 
УР разрабатывает годовой план ремонта основного оборудования в целом по 
компании и не позднее 15 июня направляет его на согласование с системным 
оператором; 
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4) годовые планы ремонта общестанционного и вспомогательного 
оборудования увязываются с годовым планом ремонта основного оборудования 
и утверждаются главным инженером ПД не позднее 1 ноября. 

В случае, когда ремонт этого оборудования связан с ограничением 
мощности, а также при ремонте оборудования, находящегося в оперативном 
ведении системного оператора, перечень работ по ремонту утверждается 
Головным офисом после согласования его с системным оператором в 
установленные сроки для основного оборудования; 

5) выбор подрядных предприятий и организаций для выполнения 
ремонтных работ, предусмотренных годовым планом ремонта, осуществляется 
на основе проведения закупок среди предприятий (организаций). Проведение 
закупок производится в соответствии с Правилами закупок АО «Самрук- 
Казына». 

Для своевременного обеспечения ТРУ, департаментами 
разрабатываются и утверждается график поставки, технические спецификации 
на ТРУ в объеме потребности на планируемый год. Не менее чем за 2 месяца до 
даты потребности технические спецификации по ТРУ передаются в Головной 
офис для организации закупочных процедур. 

Как правило, проведение закупок и подписание договоров с 
победителями торгов - предприятиями и организациями на выполнение 
ремонтных работ, оказания услуг и поставку материалов и запасных частей 
должно быть завершено не позднее, чем за 2 месяца до начала ремонта. 

5.6.12 Изменения в годовой план ремонта могут быть внесены по 
представлению ПД обосновывающих материалов в установленном порядке. 
Изменения планов (графиков) ремонта оборудования могут производиться 
только в исключительных случаях, когда отказ от изменения планов (графиков) 
может привести к недопустимому снижению надежности работы 
энергосистемы и качества электроэнергии, ограничению потребителей или при 
угрозе возникновения крупных повреждений оборудования. 

Все изменения плана ремонта оборудования согласовываются с 
ремонтными предприятиями, привлекаемыми к ремонту. 

5.6.13 Для своевременного учета ремонтов на этапах месячного, 
недельного и суточного планирования режимов работы энергосистем, месячные 
планы (графики) ремонтов основного оборудования и вспомогательного 
оборудования ПД составляются на основании годовых планов, 
согласовываются до 5 числа месяца, предшествующего планируемому, с 
исполнителями и утверждаются главным инженером ПД. 

В случаях, когда ремонт этого оборудования связан с ограничением 
мощности, а также при ремонте оборудования, находящегося в оперативном 
ведении системного оператора, месячные планы (графики) ремонта 
подготавливаются ПД и предоставляются в УР до 5 числа месяца, 
предшествующего планируемому, по форме приложения Г. Представление 
месячных планов (графиков) системному оператору от УР производится до 10 
числа месяца, предшествующего планируемому. 



АО «АлЭС» через развитие к совершенству      УР 

Издание №2 Регламент ТОиР                             Листов: 114 Лист: 15 

5.7 Подготовка к ремонту оборудования 
5.7.1 Подготовка к ремонту оборудования - это разработка и 

выполнение комплекса организационно-технических мероприятий, которые 
обеспечивают планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в 
установленные сроки, высокое качество отремонтированного оборудования, 
оптимальные финансовые, материальные и трудовые затраты. 

Состав организационно-технических мероприятий и сроки их 
выполнения предусматриваются в планах подготовки к ремонту оборудования. 

5.7.2 Энергоисточники разрабатывают: 
- перспективный план подготовки к ремонту на пятилетний период 

после утверждения перспективного плана ремонта оборудования; 
- годовой план подготовки к ремонту после согласования и 

утверждения годового плана ремонта; 
- план подготовки к ремонту после согласования и утверждения 

ведомости планируемых работ по ремонту с указанием исполнителей не 
позднее, чем за 2 месяца до начала ремонта; 

- ежегодный приказ АО «АлЭС» «О подготовке к ремонтной 
компании» для выполнения мероприятии, направленные на исключение 
производственного травматизма и технологических нарушений в период 
прохождения ремонтной компании;  

- ведомости типового объема ремонта обязательные к выполнению 
в период Капитального, Среднего и Текущего ремонтов.  

ПД могут привлекать к разработке планов подготовки к ремонту 
подрядные предприятия и организации-исполнители ремонта. 

Подрядные предприятия и организации - исполнители ремонта 
разрабатывают Проекты Производства Работ (ППР), собственные планы 
подготовки к ремонту в соответствии с планами ПД, принятыми к исполнению 
объемами работ и согласованным участием в материально-техническом 
обеспечении ремонтных работ. 

Организационно-технические мероприятия, включаемые в 
перспективный, годовой план и планы подготовки к ремонту установки, а 
также форма плана приведены в приложении Д. 

5.7.3 Параллельно с разработкой годового плана ремонта 
электростанция составляет ведомости планируемых работ по ремонту 
оборудования, ремонт которого предусматривается годовым планом. 

Форма ведомости планируемых работ по ремонту оборудования 
приведена в приложении Е. 

5.7.4 При составлении ведомости планируемых работ по ремонту 
учитываются объем и периодичность ремонтов, нормы и нормативы на 
выполнение плановых ремонтов оборудования, требования руководящих 
документов, данные отчетных документов предыдущих капитальных (средних 
и текущих ремонтов), данные о повреждаемости конкретного оборудования и 
его составных частей, причинах ремонта, повторяемости дефектов, показатели 
надежности аналогичного оборудования, данные предремонтных испытаний 
оборудования, результаты определения фактического технического состояния 
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оборудования, мероприятия по сокращению разрыва мощности, выполнение 
мероприятий из актов расследования аварий, карт отказов в работе. 

5.7.5 Уточнение с исполнителями объема ремонтных работ должно 
быть завершено не позднее, чем за 2 месяца до начала ремонта, после чего 
ведомость планируемых работ по ремонту утверждается главным инженером 
ПД. 

После утверждения ведомости изменения в нее могут вноситься по 
результатам испытаний до ремонта и дефектации оборудования, окончание 
которой, как правило, должно предусматриваться сетевым графиком ремонта в 
первой трети плановой продолжительности ремонта, а также могут вноситься 
требования директивных документов, если они доведены до исполнителей не 
позднее 2 месяцев, предшествующих ремонту. 

Все изменения объема ремонта, установленные по результатам 
испытаний до ремонта и дефектации оборудования, оформляются ведомостью 
дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из 
ведомости планируемых работ по ремонту по формам приложений Ж и Ж-1. 

Все изменения объема ремонта согласовываются с исполнителями 
ремонтных работ и утверждаются главным инженером ПД. 

Все согласованные изменения объемов работ оформляются протоколом 
технического совещания в Головном офисе. В случае если исполнитель ПРП 
корректируются трудозатраты в пределах выделенного ФОТ, в случае если 
работы выполняет сторонний подрядчик оформляется дополнительное 
соглашение к действующему договору в пределах мероприятий, указанных в 
технической спецификации. 

5.7.6 За 20 дней до начала ремонта: 
1) ПД, подрядные предприятия и организации-исполнители ремонта 

проводят проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с 
планом подготовки к ремонту. 

ПД передает руководителю ремонта конструкторско-технологическую 
документацию, формуляры, бланки актов по сдаче и приемке установки, а 
также другую техническую документацию, которой не располагают ремонтные 
предприятия и организации; 

2) каждое ремонтное предприятие (организация), участвующее в 
ремонте: 

- определяет состав бригад (участков) по ремонту отдельных узлов 
(систем) оборудования по численности, квалификации и профессиям в 
соответствии с сетевым графиком ремонта. При этом должна быть обеспечена 
полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков 
производства работ; 

- назначает руководителей работ по ремонту отдельных видов 
оборудования в соответствии с объемом работ, принятым по договору; 

- назначает лиц, ответственных за охрану труда и материально-
техническое обеспечение; 
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- проверяет удостоверения сварщиков, стропальщиков, 
крановщиков, дефектоскопистов и лиц других специальностей на право 
выполнения работ при ремонте оборудования; 

3) ПД приказом назначает ответственных представителей для участия во 
входном контроле поступающего для проведения подрядных работ сторонними 
организациями оборудования, запасных частей и материалов, дефектации, 
подготовке технических решений, контроле качества, приемке из ремонта узлов 
и систем оборудования и лиц, ответственных за материально-техническое 
обеспечение. 

4) ПД совместно с ответственными представителями ремонтной 
организации согласовывают:  

- проект производства работ, включающий разделы по обеспечению 
требуемой безопасности, достижения требуемого качества работ, сроки и 
сменность проведения работ, обеспечению необходимыми материалами, 
запасными частями, средствами механизации и промежуточными параметрами 
качества проводимых мероприятий; 

- ведомость материалов и запасных частей, поставляемых 
подрядчиком подлежащие обязательной сертификации и входному контролю;  

- перечень необходимой документации предъявляемой приемочной 
комиссии (в соответствии с п.п. 5.9.4). 

5.7.7 Общее руководство ремонтом и координацию действий всех 
ремонтных предприятий и организаций, принимающих участие в ремонте, 
осуществляет заместитель главного инженера ПД по ремонту или лицо, 
специально назначенное для этого электростанцией. 

В отдельных случаях, исходя из местных условий, по согласованию 
сторон, общий руководитель ремонта может быть назначен от ремонтной 
организации, что оформляется совместным приказом по электростанции и 
ремонтной организации. 

О произведенных назначениях ПД, и исполнители ремонта 
информируют друг друга письменно. 

Организация работы по нарядам-допускам и назначение руководителей 
работ по нарядам производится в соответствии с установленным порядком, 
определяемым Правилами техники безопасности, действующими в отрасли. 

5.7.8 Не позднее, чем за 10 дней до начала ремонта комиссия 
производит проверку готовности ПД к выполнению ремонта с составлением 
соответствующего акта, форма которого приведена в приложении И. 

5.7.9 При установлении комиссией неготовности ПД к ремонту вопрос о 
сроке начала ремонта, его продолжительности и объеме ремонтных работ 
решается Головным офисом применительно к порядку, установленному п. 
5.6.12. 

5.7.10 До начала ремонтных работ производственные бригады должны 
быть ознакомлены с общим объемом работ, сроком ремонта и сетевым 
(линейным) графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими 
перед каждой бригадой, схемой управления ремонтом, организацией 
инструментального и материально-технического обеспечения, организацией 
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уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и 
отходов, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными 
мероприятиями и т.д. 

Разработка, согласование с исполнителями и утверждение сетевого 
(линейного) графика ремонта должно быть выполнено не позднее, чем за 20 
дней до начала ремонта. 

5.8 Вывод в ремонт и производство ремонта оборудования 
5.8.1 Началом ремонта паротурбинных агрегатов, гидроагрегатов и 

трансформаторов считается время отключения генератора (трансформатора) от 
сети. 

Началом ремонта паровых котлов считается время отключения котла от 
станционного паропровода острого пара. 

При выводе основного оборудования в ремонт из резерва началом 
ремонта считается время, указанное диспетчером ДУ АО «АлЭС» в разрешении 
на заявку о выводе оборудования в ремонт. 

5.8.2 Началом ремонта вспомогательного оборудования, 
ремонтируемого отдельно от основного и общестанционного оборудования, 
считается время вывода в ремонт, установленное начальником смены станции. 

5.8.3 Если установка выведена в ремонт досрочно или с опозданием 
против срока, указанного в утвержденном годовом плане ремонта, то плановая 
продолжительность ремонта сохраняется, а время окончания ремонта 
соответственно переносится, что должно быть отражено в оперативной заявке. 
Изменение сроков проведения ремонта согласовывается с системным 
оператором. 

5.8.4 Вывод в ремонт установки производится при наличии 
утвержденной заявки, с разрешения диспетчера по программе, утвержденной 
главным инженером ПД. Программа должна предусматривать: 

1) проведение эксплуатационных испытаний по специальной программе, 
утвержденной в установленном порядке. 

Испытания должны быть проведены не ранее чем за месяц и не позднее, 
чем за 5 дней до вывода в ремонт. 

Результаты испытаний заносятся в ведомости основных параметров 
технического состояния установок, формы которых приведены в приложениях 
К÷Р; 

2) уборку установки снаружи (площадки обслуживания, наружная 
поверхность оборудования, трубопроводов, газо- и воздухопроводов, 
пылепроводов и т.д. в пределах установки) от пыли, золы и мусора, удаление с 
рабочих мест постороннего оборудования, материалов. Уборка должна быть 
выполнена не позднее, чем за 2 дня до останова. 

При этом окончательная уборка котлоагрегатов, работающих на 
пылеугольном топливе, должна производиться после останова с разборкой 
электросхем оборудования, но не позднее чем через 2 дня после останова; 

3) сработку топлива в бункерах котла при его останове, обдувку 
поверхностей нагрева. Зола и шлак из бункеров и леток должны быть спущены 
в ГЗУ и удалены на золоотвал; 
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4) принудительное расхолаживание турбин при останове и, в случае 
необходимости (по результатам предремонтных испытаний), промывку 
проточной части под нагрузкой. 

5.8.5 После останова оборудования на ремонт персонал электростанции:  
1) производит все отключения, обеспечивающие безопасные условия 

производства работ, согласно Правилам техники безопасности. 
Отключения производятся согласно программе и графику, 

утвержденным главным инженером станции. В графике указываются лица, 
ответственные за отключение и время исполнения. 

При выполнении операций по отключению персонал станции 
обеспечивает возможность начала ремонтных работ на узлах и системах 
установки в сроки, предусмотренные сетевым графиком ремонта. 

2) выдает общий наряд-допуск (наряд-допуск) на ремонт оборудования; 
3) устанавливает режим работы подразделений обеспечения 

(компрессорных, газогенераторных и кислородных станций, складов, 
лабораторий и т.п.), а также грузоподъемных и транспортных средств (кранов, 
лифтов и др.) в соответствии с графиком ремонта. 

5.8.6 С начала производства ремонтных работ на оборудовании, 
руководители работ предприятий и организаций, участвующих в ремонте, 
обеспечивают: 

1) своевременную выдачу бригадам производственных заданий; 
2) выполнение исполнителями ремонта требований НТД и (или) рабочей 

конструкторской документации заводов-изготовителей, условий договоров на 
подрядные работы, а также соблюдение технологической дисциплины; 

3) контроль качества выполняемых ремонтных работ; 
4) соблюдение производственной и трудовой дисциплины своим 

персоналом; 
5) стабильность и достаточную квалификацию ремонтного персонала. 
5.8.7 Ремонтные предприятия и организации отвечают за сроки 

окончания и качество ремонтных работ, технологическую, производственную и 
трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и 
пожарной безопасности своим персоналом, ведут учет трудовых и 
материальных ресурсов в пределах обязательств, принятых по договору, 
готовят отчетную документацию для приемочной комиссии. 

5.8.8 Ответственные представители электростанции, назначенные в 
соответствии с п. 5.7.6: 

1) участвуют в проведении входного контроля применяемых при 
ремонте материалов и запасных частей; 

2) участвуют в дефектации оборудования. Дефектация основных узлов 
оборудования должна быть завершена в первой трети срока ремонта для 
выявления необходимости проведения дополнительных объемов работ. 

3) определяют по результатам дефектации необходимость выполнения 
запланированных и дополнительных объемов ремонтных работ. При этом 
составляется ведомость дополнительных работ по ремонту по форме 
приложения Ж и протокол исключения работ по форме приложения Ж-1; 
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4) оформляют исполнительные документы дефектации оборудования по 
формам, приведенным в приложении С; 

5) при необходимости разрабатывают скорректированную техническую 
спецификацию для заключения дополнительного соглашения к договору 
подрядных работ, закуп материалов и запасных частей, оказания услуг; 

6) при необходимости инициируют для принятия решения на 
бюджетной комиссии вопрос изменения финансовых затрат или трудозатрат в 
пределах, выделенных средств;   

7) по завершении ремонта составляют ведомость выполненных работ по 
ремонту по форме приложения Т, проверяют выполнение подрядной 
организацией всех условий договора; 

8) принимают предъявляемое к сдаче отремонтированное оборудование 
и контролируют его опробование. 

Опробование (испытание) отдельных видов оборудования, систем и 
механизмов в процессе ремонта до предъявления приемочной комиссии 
проводится в соответствии с действующими инструкциями по эксплуатации, 
ППБ и ПТБ, под непосредственным руководством ответственного 
представителя цеха, в ведении которого находится опробуемое оборудование, 
при участии исполнителей ремонта установки. 

По результатам опробования (испытаний) оборудования составляются 
протоколы, в том числе на гидравлические испытания согласно приложению У, 
закрытие цилиндров согласно приложению Ф и другие скрытые работы, а 
также составляются другие документы, перечень которых устанавливается 
электростанцией по согласованию с исполнителями ремонта; 

9) решают возникающие в ходе ремонта технические и организационные 
вопросы; 

10) координируют работу с подразделениями ПД и ремонтными 
предприятиями; 

11) в порядке, установленном главным инженером ПД, информируют о 
ходе ремонтных работ. 

5.8.9 ПД в течение всего ремонта обеспечивает: 
1) оперативность и должный уровень компетенции при решении всех 

организационно-технических вопросов, возникающих в процессе ремонта с 
привлечением при необходимости специализированных организаций и заводов- 
изготовителей; 

2) контроль и учет использования финансовых затрат на ремонт по всем 
направлениям деятельности, включая и созданные резервы; 

3) совместно с предприятиями и организациями, участвующими в 
ремонте, четкую организацию обеспечения производственных бригад 
материалами и запасными частями, а рабочих мест - сжатым воздухом, 
электроэнергией, кислородом, ацетиленом, природным газом, технической 
водой и др. 

5.8.10 Руководители работ предприятий и организаций, участвующих в 
ремонте, совместно с представителями электростанций (п. 5.7.6): 
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1) осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и 
запасных частей; 

2) проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных 
работ; 

3) контролируют соответствие отремонтированных составных частей и 
деталей требованиям НТД и конструкторской документации; 

4) проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение 
требований технологической документации, качества, применяемых оснастки, 
приспособлений и инструмента); 

5) обеспечивают в сроки, предусмотренные графиком ремонта, 
окончание дефектации узлов и деталей оборудования; 

6) по результатам дефектации, с учетом предусмотренных 
эксплуатационных испытаний, определяют объем дополнительных ремонтных 
работ по устранению обнаруженных дефектов; 

7) информируют о необходимости организации поставок недостающих 
материалов и запасных частей для завершения работ в установленные графиком 
сроки.  

5.8.11 Состав функций, приведенных в п. 5.8.9 и п. 5.8.10, может быть 
уточнен и дополнен в Договоре на выполнение работ по ремонту между ПД и 
подрядным ремонтным предприятием (организацией). 

5.8.12 ПД совместно с предприятиями и организациями-исполнителями 
ремонта рассматривают объем дополнительных ремонтных работ, возможность 
и сроки их выполнения, обеспеченность необходимыми финансовыми, 
материальными и трудовыми ресурсами и принимают решение о возможности 
выполнения дополнительных работ в плановый срок или о необходимости 
оформления материалов на продление срока ремонта. 

5.8.13 В случаях, когда выявленные дефекты по объективным условиям 
не могут быть устранены в процессе ремонта в полном объеме в соответствии с 
требованиями ремонтной технологической и (или) конструкторской 
документации, ПД совместно с исполнителями работ обязан принять решение о 
сроке и порядке их устранения. 

5.8.14 Материалы на продление планового срока ремонта установки 
направляются на утверждение в Головной офис. 

В обосновании продления срока ремонта и необходимости 
дополнительного финансирования станция указывает причины значительного 
отличия планового и фактического объемов ремонтных работ. 

5.9 Приемка оборудования из ремонта и оценка качества 
5.9.1 Приемку установок из капитального, среднего или текущего 

ремонта (далее - ремонт) производит комиссия, возглавляемая главным 
инженером ПД. В состав комиссии включаются: 

- заместители главного инженера по эксплуатации и ремонту;  
- общий руководитель ремонта установок; 
- начальники цехов, в ведении которых находятся ремонтируемые 

установки; 
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- руководители ремонтных работ предприятий, участвующих в 
ремонте; 

- инженер-инспектор по эксплуатации; 
- инспектор по охране труда и техники безопасности; 
- представители службы ремонта. 
Допускается включать в состав комиссии руководителей групп (цехов) 

наладки, лабораторий. 
В состав комиссии может входить представитель Головного офиса. 
Приемку оборудования, входящего в состав установок, из ремонта 

производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов. 
В состав каждой комиссии включаются: 

- начальник эксплуатационного цеха; 
- представители от ПД, назначенные в соответствии с п. 5.7.6; 
- руководитель ремонтных работ по установке. 
Персональный состав всех приемочных комиссий должен быть 

установлен приказом по ПД. 
5.9.2 Приемочные комиссии осуществляют: 
- контроль документации, составленной перед ремонтом, в процессе 

ремонта и после ремонта и отражающей техническое состояние оборудования и 
качество выполненных ремонтных работ; 

- контроль выполнения условий договора по подрядным работам и 
услугам; 

- предварительную оценку качества отремонтированных установок и 
их оборудования, и оценку качества выполненных ремонтных работ; 

- уточнение технического состояния установок и оборудования по 
данным эксплуатации в течение месяца после включения под нагрузку, а также 
по данным послеремонтных испытаний; 

- окончательную оценку качества отремонтированных установок и их 
оборудования, и оценку качества выполненных ремонтных работ. 

5.9.3 Приемка установок из ремонта должна производиться по 
программе, согласованной с исполнителями и утвержденной главным 
инженером ПД. 

Программа приемки предусматривает: 
- перечень приемо-сдаточных испытаний, сроки и ответственных за 

их проведение; 
- разработку программ приемо-сдаточных испытаний установок, 

сроки и ответственных за их выполнение; 
- сроки и ответственных за проверку отчетной ремонтной 

документации; 
- сроки и ответственных за опробование и приемку отдельных видов 

оборудования; 
- особые условия приемки отдельных видов оборудования из 

ремонта; 
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- другие мероприятия, связанные с проведением приемо-сдаточных 
испытаний. 

5.9.4 Руководители работ предприятий, участвующих в ремонте, 
предъявляют приемочной комиссии необходимую документацию, 
составленную в процессе ремонта, в том числе: 

- ведомость выполненных работ по ремонту; 
- протоколы технических решений по выявленным, но не 

устраненным дефектам; 
- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры; 
- результаты входного контроля, сертификаты на использованные в 

процессе ремонта материалы и запасные части; 
- протоколы опробования отдельных видов оборудования, входящего 

в установку; 
- акты на скрытые работы; 
- другие документы по согласованию ПД и предприятия-исполнителя 

ремонта. 
Документация предъявляется приемочной комиссии не позднее, чем за 

двое суток до окончания ремонта. Ее конкретный перечень должен быть 
утвержден главным инженером ПД. 

5.9.5 Комиссия по приемке оборудования, входящего в состав 
установки, начинает свою работу в процессе ремонта. Она рассматривает 
составляемую при этом документацию, перечисленную в п. 5.9.4, анализирует и 
подготавливает ее для представления в комиссию по приемке установок. 

5.9.6 После ремонта проводятся приемо-сдаточные испытания 
установок и отдельных систем для проверки качества сборки и регулировки, а 
также для проверки эксплуатационных показателей на соответствие 
установленным требованиям. 

5.9.7 Приемо-сдаточные испытания установки проводятся в 2 этапа: 
испытания при пуске и испытания под нагрузкой. 

Сроки проведения приемо-сдаточных испытаний должны обеспечивать 
своевременное включение установки под нагрузку согласно сетевому 
(линейному) графику ремонта. 

5.9.8 Испытания проводятся по программе, утвержденной главным 
инженером ПД и согласованной с исполнителем ремонта. В случае, если при 
производстве испытаний возникает необходимость проведения переключений 
на оборудовании, находящемся в оперативном ведении диспетчера ДУ 
Головного офиса, системного оператора, программа в части их переключений 
должна согласовываться с соответствующими службами Головного офиса. 

Программа приемо-сдаточных испытаний должна содержать: 
- при пуске - порядок проведения испытаний вспомогательных 

систем и оборудования установки, продолжительность, ответственных лиц и 
особые указания при необходимости; 

- под нагрузкой - перечень режимов и контролируемых параметров, 
продолжительность испытаний, лиц, ответственных за проведение испытаний. 
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Программа должна соответствовать требованиям ПТЭ, инструкциям по 
эксплуатации и другим нормативным документам. 

5.9.9 По результатам контроля установки, испытаний и опробования 
оборудования, проверки и анализа предъявленной документации приемочная 
комиссия устанавливает возможность пуска установки. 

5.9.10 Пуск установки производится по распоряжению главного 
инженера ПД и выполняется эксплуатационным персоналом после сдачи 
исполнителями ремонта наряда-допуска на ремонт. 

Разрешение на пуск оформляется в оперативном журнале начальника 
смены станции. 

5.9.11 Перед пуском руководители работ предприятий, участвующих в 
ремонте, при необходимости передают в письменном виде руководству 
эксплуатационного цеха требования, оговаривающие особенности пуска и 
опробования при проведении приемо-сдаточных испытаний, но не 
противоречащие ПТЭ. 

Руководители работ и специально назначенные лица обязаны 
присутствовать при пуске установки и контроле ее работы, не вмешиваясь в 
действия эксплуатационного персонала. 

Если в период пуска и опробования выявлены нарушения в работе 
оборудования или не учитываются особенности пуска и опробования, 
оговоренные руководителями работ, то они имеют право потребовать изменить 
режим пуска и опробования или потребовать произвести останов установки. 

5.9.12 Окончанием ремонта считается: 
- для турбоагрегатов, гидроагрегатов и трансформаторов - время 

включения генератора (трансформатора) в сеть; 
- для паровых котлов - время подключения котла к станционному 

трубопроводу острого пара; 
5.9.13 Установки и оборудование электростанций, прошедшие 

капитальный или средний ремонт, подлежат приемо-сдаточным испытаниям 
под нагрузкой в течение 48 ч.  

5.9.14 Экспресс-испытания проводятся цехами наладки или ПТО 
утвержденной главным инженером ПД и согласованной с головным офисом 
программе под контролем Режимной группы. Длительность испытаний для 
подтверждения окончательного качества ремонта, наладкой и достижением 
нормативных технико-экономических и экологических показателей работы 
установок с корректировкой режимных карт не должна превышать 10 рабочих 
дней после ввода в работу по окончанию ремонта. 

5.9.15 Испытания под нагрузкой проводятся при номинальных 
параметрах пара и основном топливе на тепловых энергоисточниках, 
номинальных напорах и расходе воды на ГЭС и постоянной или поочередной 
работе всего вспомогательного оборудования по нормальной эксплуатационной 
схеме на различных режимах с доведением нагрузки до номинальной. 

Если номинальные нагрузки и параметры не могут быть достигнуты по 
независящим от ПД причинам, а установки и оборудование не могут быть 
проверены в режиме номинальной нагрузки, допускается в программе 
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испытаний устанавливать другие предельные нагрузки и параметры. Режимы 
приемосдаточных испытаний при этом устанавливаются приемочной 
комиссией по согласованию с Головным офисом и оговариваются в акте 
приемки. 

5.9.16 Если в течение приемо-сдаточных испытаний были обнаружены 
дефекты, препятствующие работе оборудования с номинальной нагрузкой, или 
обнаруженные дефекты требуют в соответствии с ПТЭ или инструкцией по 
эксплуатации немедленного останова, то ремонт считается незаконченным до 
устранения этих дефектов и повторного проведения приемо-сдаточных 
испытаний. 

При возникновении в процессе приемо-сдаточных испытаний 
нарушений нормальной работы отдельных составных частей оборудования 
(систем), при которых не требуется немедленный останов, вопрос о 
продолжении приемосдаточных испытаний решается в зависимости от 
характера нарушений главным инженером ПД по согласованию с исполнителем 
ремонта. 

При этом обнаруженные дефекты устраняются исполнителем ремонта в 
сроки, согласованные с ПД. 

Если приемо-сдаточные испытания оборудования под нагрузкой 
прерывались для устранения дефектов, то временем окончания ремонта 
считается время последней в процессе испытания постановки под нагрузку. 

5.9.17 Если в течение приемо-сдаточных испытаний не были 
обнаружены дефекты, препятствующие работе оборудования с номинальной 
нагрузкой, или обнаруженные дефекты не требуют немедленного останова, то 
приемочная комиссия принимает решение о приемке из ремонта установки. 

5.9.18 Приемка из ремонта составных частей основного оборудования и 
оборудования, входящего в установку, оформляется актом по формам 
приложениий Х, Х-1, Х-2, Х-3. 

Акт утверждается главным инженером ПД, или другим лицом, 
назначенным приказом по ПД. 

Акт составляется на приемку из ремонта одного вида или марки 
оборудования, на группу отдельных видов оборудования, входящих в 
установку, или различных составных частей основного оборудования, 
ремонтируемых одним ремонтным предприятием, его подразделением или 
подразделением ПД. 

К акту по приемке оборудования, входящего в установку, должны быть 
приложены протоколы, справки, ведомости и другие документы, составленные 
совместно Заказчиком и Исполнителем ремонта и отражающие: 

- перечень выполненных плановых работ; 
- перечень работ, выполненных сверх запланированных объемов; 
- перечень невыполненных работ, предусмотренных согласованной 

ведомостью планируемых работ, и причины их невыполнения; 
- выполненные работы по модернизации оборудования; 
- перечень работ, выполненных с отклонениями от установленных 

требований, причины отклонений и др. 
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Эти сведения должны быть указаны в документах, составленных по 
формам приложений Е÷Ж-1, С÷Т, а также в других документах по 
согласованному решению Заказчика и Исполнителя ремонта. 

Акт на приемку оборудования является основным отчетным документом 
исполнителя ремонта за выполненный им объем ремонтных работ по 
оборудованию установки. 

5.9.19 Акты на приемку из ремонта установки и входящего в нее 
оборудования, подписываются в течение 5 дней после окончания приемо-
сдаточных испытаний. 

5.9.20 После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается 
подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования, которая 
завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования 
под нагрузку. 

5.9.21 В период подконтрольной эксплуатации заканчивается проверка 
работы оборудования на всех режимах, проводятся испытания и наладка всех 
систем, завершаются отделочные работы по тепловой изоляции. 

Наладочные работы производятся по отдельным программам, 
согласованным до начала ремонта с предприятиями и организациями, 
участвующими в их проведении. 

5.9.22 Допускается в период подконтрольной эксплуатации 
предусматривать останов оборудования для контроля состояния, 
отремонтированных ответственных составных частей, для проведения 
регулировки и наладки, в том числе вибрационной, для балансировки 
валопровода турбоагрегата в собственных подшипниках. Время и 
продолжительность останова согласовываются с Головным офисом. 

Необходимость останова для выполнения указанных работ должна быть 
предусмотрена в акте на приемку установки из ремонта, и при этом останов не 
влияет на оценку качества выполненных ремонтных работ. 

Продолжительность подконтрольной эксплуатации увеличивается на 
величину простоя оборудования по вышеуказанной причине или по другим 
причинам, если величина простоя оборудования превышает 5 суток. 

5.9.23 По результатам подконтрольной эксплуатации заполняются 
ведомости параметров технического состояния оборудования. 

Формы ведомостей параметров технического состояния приведены в 
приложениях К÷Р. 

5.9.24 При приемке оборудования из ремонта приемочная комиссия 
проводит оценку качества, которая включает: 

- оценку качества отремонтированного оборудования; 
- оценку качества выполненных ремонтных работ. 
5.9.25 Оценка качества отремонтированного оборудования 

характеризует техническое состояние оборудования после ремонта и 
соответствие его требованиям НТД и устанавливается на основании 
результатов испытаний и приемки оборудования из ремонта. 

В общем виде перечень для каждого конкретного вида оборудования 
должен составляться на ПД и утверждаться Головным офисом с учетом 
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наличия в отрасли, ПД и ремонтном предприятии разработанной ремонтной 
документации. 

Для отдельных видов установленного на ПД оборудования допускается 
по согласованию Головным офисом изменение некоторых нормативных 
параметров технического состояния, не влияющих на безопасность 
эксплуатации, по сравнению с установленными в НТД. При этом должно быть 
установлено, что доведение параметров до нормативных невозможно или 
экономически нецелесообразно. Документы для согласования изменений 
нормативных параметров технического состояния представляются в Головной 
офис не позднее, чем за 5 дней до вывода оборудования в ремонт, и должны 
быть подтверждены эксплуатационными испытаниями, проводимыми в 
соответствии с п. 5.8.4. 

5.9.26 Если приемочная комиссия принимает оборудование из ремонта 
в эксплуатацию, то ему может быть установлена одна из следующих оценок 
качества: 

- соответствует требованиям НТД; 
- соответствует требованиям НТД с ограничением. 
Оценка "соответствует требованиям НТД" устанавливается, если 

устранены все дефекты, выявленные в результате контроля составных частей 
оборудования; требования НТД, определяющие качество оборудования, 
выполнены; приемосдаточные испытания показали, что пуск, нагружение и 
работа оборудования на разных режимах соответствуют требованиям 
инструкций по эксплуатации; значения параметров технического состояния 
находятся на уровне нормативных. 

Оценка "соответствует требованиям НТД с ограничением" 
устанавливается, если часть требований НТД к отремонтированному 
оборудованию не выполнена; не устранены какие-либо дефекты, с которыми 
оборудование может временно работать; имеются замечания по работе 
оборудования на различных режимах; значения некоторых параметров 
технического состояния не соответствует уровню нормативных, но дальнейшая 
эксплуатация в соответствии с требованиями ПТЭ возможна, и приемочная 
комиссия принимает решение о временной эксплуатации оборудования. 

5.9.27 Оборудование, отремонтированное с оценкой "соответствует 
требованиям НТД с ограничением", допускается в эксплуатацию с 
ограниченным сроком дальнейшего использования, при этом должен быть 
разработан план мероприятий по устранению выявленных недостатков и 
установлены сроки его выполнения. 

5.9.28 Если в период подконтрольной эксплуатации будет установлено, 
что на оборудовании возникли дефекты, которые могут привести к аварийным 
последствиям, или работа оборудования на каких-либо режимах 
характеризуется отклонением от допустимых параметров и дальнейшая 
эксплуатация в соответствии с требованиями ПТЭ невозможна, а 
продолжительность ремонта для устранения дефектов 5 и более суток, то 
оборудование должно быть выведено из эксплуатации и ему устанавливается 
оценка "не соответствует требованиям НТД". После проведения ремонта для 
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устранения дефектов производится повторная приемка оборудования из 
ремонта, подконтрольная эксплуатация и устанавливается новая оценка 
качества отремонтированному оборудованию. 

5.9.29 Оценка качества устанавливается каждому виду 
отремонтированного оборудования, включенному в акты приемки из ремонта 
(п. 5.9.17, п. 5.9.18). 

5.9.30 Оценка качества отремонтированной установки, как правило, 
устанавливается по оценке качества основного оборудования с учетом оценок 
качества, установленных вспомогательному оборудованию, которое может 
ограничить мощность, экономичность и надежность установки в целом в 
процессе последующей эксплуатации. 

5.9.31 Оценка качества выполненных ремонтных работ характеризует 
организационно-техническую деятельность каждого предприятия, 
участвующего в ремонте, включая ПД. 

За качество выполненных ремонтных работ может быть установлена 
одна из следующих оценок:  

- отлично; 
- хорошо; 
- удовлетворительно; 
- неудовлетворительно. 
5.9.32 Оценка качества выполненных ремонтных работ устанавливается 

каждому предприятию в пределах выполненного им объема ремонта по 
оборудованию, включенному в акты приемки по п. 5.9.17 с учетом выполнения 
предприятием основных и дополнительных требований. 

К основным требованиям относятся: 
- выполнение согласованной ведомости планируемых работ по 

ремонту, уточненной по результатам дефектации; 
- выполнение ремонтным персоналом требований НТД на ремонт 

оборудования и его составных частей; 
- отсутствие оценок качества отремонтированного оборудования 

"соответствует требованиям НТД с ограничением" по вине исполнителя 
ремонта; 

- отсутствие остановов оборудования в течение срока 
подконтрольной эксплуатации по вине исполнителя ремонта за исключением 
необходимости одного останова котла или корпуса котла на срок до 3 суток для 
устранения дефектов сварки стыков труб, выявившихся в период 
подконтрольной эксплуатации, а также за исключением необходимости 
остановов, предусмотренных в 5.9.23. 

К дополнительным требованиям относятся: 
- наличие необходимого комплекта ремонтной документации; 
- применение необходимой технологической оснастки, 

приспособлений и инструмента, предусмотренных технологической 
документацией, и соответствие их параметров паспортным данным; 

- соответствие выполненных технологических операций, включая 
контрольные, требованиям технологической документации; 
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- проведение входного контроля примененных при ремонте 
материалов и запасных частей; 

- наличие полного комплекта исполнительной и отчетной 
документации по ремонту. 

5.9.33 Оценка "отлично" устанавливается при выполнении всех 
основных и дополнительных требований. 

Оценка "хорошо" устанавливается при выполнении всех основных и 
частичном выполнении (не менее 50%) дополнительных требований. 

Оценка "удовлетворительно" устанавливается при выполнении всех 
основных и частичном выполнении (менее 50%) дополнительных требований. 

Оценка "неудовлетворительно" устанавливается при невыполнении 
одного или более из основных требований. 

5.9.34 Оценка качества выполненных ремонтных работ устанавливается 
исполнителю ремонта по каждому виду отремонтированного оборудования, 
включенному в акт приемки по 5.9.17. На основании этих оценок исполнителю 
ремонта устанавливается итоговая оценка качества за весь выполненный им 
объем работ по установке и приводится в том же акте. 

5.9.35 Если ремонтный персонал ПД принимает непосредственное 
участие в выполнении ремонтных работ на оборудовании, то оценка качества 
выполненных ремонтных работ ему устанавливается в том же порядке, что и 
для ремонтных предприятий. 

В том случае, если ремонтный персонал ПД не выполняет ремонтных 
работ на оборудовании, то электростанции устанавливается оценка качества 
выполненных ремонтных работ в целом по установке за организационно-
техническую деятельность. Эта оценка приводится в акте по форме приложения 
Х. 

При этом основным требованием для ПД вместо перечисленных в п. 
5.9.32 является отсутствие оценки качества отремонтированного оборудования 
"соответствует требованиям НТД с ограничением" по следующим причинам: 

- невыполнение запланированного объема ремонта из-за 
необеспечения требуемыми материалами и запасными частями, из-за ошибок в 
дефектации и неправильного установления технического состояния 
оборудования до ремонта и в процессе ремонта; 

- нарушение требований ПТЭ и инструкций по эксплуатации в 
процессе пуско-наладочных работ, приемо-сдаточных испытаний и 
подконтрольной эксплуатации; 

- другие факторы, установленные комиссией по приемке установки.  
- Дополнительные требования и критерии установления оценок при 

этом - по 5.9.32 и 5.9.33. 
5.9.36 Оценка качества отремонтированного оборудования, входящего в 

установку, и оценка качества выполненных ремонтных работ устанавливаются: 
- предварительно - по окончании приемо-сдаточных испытаний; 
- окончательно - по результатам подконтрольной эксплуатации, но не 

позднее 3 дней после ее окончания. 



АО «АлЭС» через развитие к совершенству      УР 

Издание №2 Регламент ТОиР                             Листов: 114 Лист: 30 

Оценка качества отремонтированной установки в целом устанавливается 
по результатам подконтрольной эксплуатации. 

5.9.37 В случае, когда ПД считает необходимым по результатам 
подконтрольной эксплуатации изменить предварительную оценку качества, он 
обязан сообщить об этом предприятию-исполнителю ремонта с обязательным 
указанием причин изменения оценки качества и вызвать его представителя для 
принятия согласованного решения. 

Если ПД после окончания подконтрольной эксплуатации не сообщил об 
изменении предварительной оценки качества, то предварительная оценка 
считается окончательной. 

Сообщение об изменении оценки ПД дает не позднее 3 дней после 
окончания подконтрольной эксплуатации. 

5.9.38 Если по завершении ремонта по условиям работы ПД установка и 
оборудование не вводятся под нагрузку и переводятся в резерв, то они 
принимаются приемочными комиссиями по итогам технического контроля, 
испытаний и опробований, проведенных в процессе ремонта. Временем 
окончания ремонта считается время постановки в резерв. 

На основании результатов контроля и представленных документов 
приемочные комиссии оформляют акты по приемке оборудования и установок, 
устанавливают предварительные оценки качества отремонтированного 
оборудования и качества выполненных ремонтных работ. 

ПД и исполнитель ремонта согласовывают и оговаривают в протоколе 
условия и сроки проведения приемо-сдаточных испытаний при пуске и под 
нагрузкой, а также проведение подконтрольной эксплуатации, которые должны 
быть выполнены после вывода оборудования из резерва. 

После завершения подконтрольной эксплуатации устанавливаются 
окончательные оценки качества ремонта. 

Приемо-сдаточные испытания, подконтрольная эксплуатация и 
установление окончательных оценок качества ремонта выполняются в 
соответствии с требованиями настоящего раздела как для оборудования, 
вводимого в работу непосредственно после ремонта (без вывода в резерв). 

5.9.39 Предприятия-исполнители ремонта гарантируют соответствие 
отремонтированного оборудования требованиям НТД на ремонт в течение 
установленных сроков и (или) наработку с момента включения под нагрузку 
при соблюдении ПД правил транспортирования, хранения и эксплуатации. 

При отсутствии в НТД на ремонт величин гарантийного срока 
эксплуатации (наработки) или при отсутствии НТД на ремонт, гарантийный 
срок эксплуатации устанавливается не менее 12 месяцев с момента включения 
оборудования под нагрузку. 

Гарантийное обязательство приводится в акте на приемку из ремонта 
оборудования установки. 

5.9.40 Гарантийный срок эксплуатации или (и) гарантийная наработка 
могут отличаться от указанных в 5.9.39 или не устанавливаться: 

- при нарушении ПД условий по выполнению согласованных 
объемов работ и по обеспечению ремонта материалами и запасными частями; 
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- если по независящим от исполнителя причинам для ремонта были 
применены материалы и запасные части, не в полной мере отвечающие 
требованиям ремонтной и конструкторской документации; 

- в силу объективных обстоятельств не в полной мере устранены 
выявленные при ремонте дефекты составных частей оборудования. 

Причины, по которым в каждом из таких случаев принимаются решения 
об установлении гарантийных сроков (наработке) с отступлениями от 
установленных требований, должны быть отражены в актах на приемку из 
ремонта оборудования установки. 

5.9.41 Гарантийные обязательства не вступают в действие, если 
нарушение работоспособности оборудования произошло не по вине 
исполнителя ремонта или вызвано скрытыми дефектами, которые не могли 
быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД на 
ремонт. 

5.9.42 Исполнитель ремонта к моменту окончания подконтрольной 
эксплуатации предоставляет ПД окончательно оформленные отчетные 
документы на отремонтированное им оборудование, перечень которых 
приведен в акте на приемку из ремонта оборудования установки. 

По окончании подконтрольной эксплуатации оборудования 
электростанция в 10-дневный срок полностью оформляет и сброшюровывает 
отчетную документацию по произведенному ремонту. 

5.10 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 
средств тепловой автоматики и измерений, устройств релейной защиты и 
электроавтоматики 

Настоящий раздел распространяется на электрооборудование, средства 
тепловой автоматики и измерений (ТАИ), устройства релейной защиты и 
электроавтоматики (РЗА) ПД: 

- установки электрического типа, внутри которых осуществляется 
выработка, принятие, преобразование, а также и передача электрической 
энергии; 

- устройства, предназначенные для автоматического регулирования, 
дистанционного и автоматического управления запорными и регулирующими 
органами, технологической защиты и блокировки; 

- средства измерений теплотехнических, физических, химических и 
механических параметров; 

- информационные, управляющие и вычислительные комплексы; 
- устройства релейной защиты и электроавтоматики. 
Настоящий раздел устанавливает: 
- требования к ТОиР электрооборудования; 
- требования к ТОиР средств ТАИ; 
- требования к ремонтной документации; 
- порядок планирования ТОиР; 
- порядок приемки из ремонта, контроля и оценки качества 

отремонтированных средств ТАИ и выполненных ремонтных работ; 
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- требования к ТОиР устройств РЗА. 
5.11 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 
5.11.1 В состав электрооборудования входит следующее 

оборудование: 
- Генераторы; 
- Силовые трансформаторы; 
- Трансформаторы напряжение; 
- Трансформаторы тока; 
- Выключатели; 
- Разъединители; 
- Разрядники; 
- Ограничители перенапряжения (ОПН); 
- ВЧ-заградители; 
- Реакторы; 
- Электродвигатели; 
- Силовые и контрольные кабельные линии; 
- Воздушные линии и токопроводы. 
5.11.2 Основной задачей ТОиР электрооборудования является 

поддержание его исправного состояния и работоспособности с целью 
обеспечения в процессе эксплуатации надежности и экономичности его работы. 

5.11.3 ТОиР предусматривает планирование, подготовку и проведение 
следующих видов работ: 

- технического обслуживания; 
- текущего ремонта; 
- капитального ремонта. 
Техническое обслуживание 
Состав и периодичность технического обслуживания 

электрооборудования установлены действующими НТД. Для устройств, на 
которые эти документы не распространяются, состав и периодичность 
технического обслуживания устанавливается ПД на основании заводской 
документации и опыта эксплуатации. 

Текущий ремонт 
Необходимость текущего ремонта и его объем определяются по 

результатам контроля технического состояния электрооборудования, 
осуществляемого при его техническом обслуживании и при устранении отказов 
в работе. 

Капитальный ремонт 
Объем капитального ремонта устанавливается отраслевыми НТД и 

заводской документацией, а также на основании опыта эксплуатации, и 
уточняется по результатам дефектации составных частей устройства при 
полной его разборке. 

Периодичность проведения капитального ремонта электрооборудования 
установлена отраслевой документацией. Для устройств, на которые эти 
документы не распространяются, периодичность капитального ремонта 
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устанавливается ПД на основании заводской документации и опыта 
эксплуатации. 

5.11.4 ТОиР электрооборудования производятся в соответствии с 
руководствами по капитальному ремонту и техническими условиями на 
ремонт, действующими отраслевыми нормами и нормативами, а также с учетом 
монтажно-эксплуатационных инструкций заводов-изготовителей 
электрооборудования. 

5.11.5 Техническое обслуживание электрооборудования осуществляют 
цеха, в ведении которых находится указанное оборудование (Электрический 
цех, электромашинный цех, Электромеханический цех, далее по тексту ЭЦ). 

5.11.6 ЭЦ ПД в части организации ТОиР электрооборудования: 
- участвуют в выполнении плановых работ по ТОиР; 
- устраняют отказы в работе, возникающие в процессе эксплуатации; 
- участвуют в выполнении работ по модернизации и реконструкции 

электрооборудования; 
- создают банк технической документации: руководств и 

технических условий, инструкций заводов-изготовителей, чертежей, монтажно-
коммутационных схем и т.д.; 

- составляют заявки на материалы и запасные части, осуществляют 
контроль за их правильным расходованием; 

5.11.7 Состав и ведение эксплуатационной и ремонтной документации в 
ЭЦ определяется ПД и утверждается главным инженером ПД. 

5.11.8 Испытания электрооборудования производятся в соответствии с 
требованиями СТ РК 2776-2015, ПТЭ РК и другими действующими в отрасли 
НТД. В период проведения текущего ремонта высоковольтные испытания 
генераторов и электродвигателей не проводятся. 

5.11.9 В отчетных документах по ремонту электрооборудования 
должны быть: акты осмотра, акты дефектации, графики работ, программы 
испытания, протоколы испытаний, акты выполненных работ, выводы и 
рекомендации для дальнейшей эксплуатации электрооборудования. 

5.12 Техническое обслуживание и ремонт средств ТАИ 
5.12.1 Основной задачей ТОиР средств ТАИ является поддержание их 

исправного состояния и работоспособности с целью обеспечения в процессе 
эксплуатации технологического контроля и защиты тепломеханического 
оборудования, управления этим оборудованием, надежности и экономичности 
его работы. 

5.12.2 ТОиР предусматривает планирование, подготовку и проведение 
следующих видов работ: 

- технического обслуживания; 
- текущего ремонта; 
- капитального ремонта. 
Техническое обслуживание 
Состав и периодичность технического обслуживания средств ТАИ 

установлены действующими НТД. Для устройств, на которые эти документы не 
распространяются, состав и периодичность технического обслуживания 
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устанавливается ПД на основании заводской документации и опыта 
эксплуатации. 

Текущий ремонт 
Необходимость текущего ремонта и его объем определяются по 

результатам контроля технического состояния устройства ТАИ, 
осуществляемого при его техническом обслуживании и при устранении отказа 
в работе, а для средств измерений - также и перед их поверкой или 
калибровкой. 

Капитальный ремонт 
Объем капитального ремонта устанавливается отраслевой НТД и 

заводской документацией, а также на основании опыта эксплуатации, и 
уточняется по результатам дефектации составных частей устройства при 
полной его разборке. 

Периодичность проведения капитального ремонта средств ТАИ 
установлена отраслевой документацией. Для устройств, на которые эти 
документы не распространяются, периодичность капитального ремонта 
устанавливается ПД на основании заводской документации и опыта 
эксплуатации. 

5.12.3 ТОиР средств ТАИ производятся в соответствии с руководствами 
по капитальному ремонту и техническими условиями на ремонт, 
действующими отраслевыми нормами и нормативами, а также с учетом 
монтажно-эксплуатационных инструкций заводов-изготовителей средств ТАИ. 

5.12.4 Техническое обслуживание средств ТАИ осуществляют цеха 
тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ). 

5.12.5 ЦТАИ ПД в части организации ТОиР средств ТАИ: 
- участвуют в выполнении плановых работ по ТОиР; 
- устраняют отказы в работе аппаратуры, возникающие в процессе 

эксплуатации; 
- участвуют в выполнении работ по модернизации и реконструкции 

систем управления технологическими процессами; 
- выполняют тестирование средств АСУ ТП; 
- выполняют наладку средств ТАИ; 
- создают банк технической документации: руководств и 

технических условий, инструкций заводов-изготовителей, чертежей щитов, 
пультов, их монтажно-коммутационных схем и т.д.; 

- составляют заявки на материалы и запасные части, осуществляют 
контроль за их правильным расходованием; 

5.12.6 Состав и ведение эксплуатационной и ремонтной документации в 
ЦТАИ определяется ПД и утверждается главным инженером ПД. 

5.13 Планирование технического обслуживание и ремонта средств 
ТАИ 

5.13.1 ЦТАИ ПД ежегодно составляют графики технического 
обслуживания и ремонта средств ТАИ, а также планы работ по модернизации 
систем управления технологическими процессами. 
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5.13.2 Графики и планы, составляемые ЦТАИ, утверждаются главным 
инженером ПД. 

5.13.3 На основании ежегодных графиков и планов ЦТАИ определяют и 
согласуют с Головным офисом трудоемкость работ, необходимую численность 
ремонтного персонала, потребность в материалах и запасных частях, а также 
осуществляют контроль за соблюдением нормативной периодичности 
проведения ТОиР средств ТАИ и выполнением работ по модернизации систем 
управления технологическими процессами. 

5.13.4 Разработка графиков ТОиР средств ТАИ производится, исходя из 
следующих условий: 

- техническое обслуживание средств ТАИ выполняет персонал 
ЦТАИ ПД; 

- капитальный и текущий ремонты средств ТАИ, как правило, 
выполняет персонал специализированных ремонтных предприятий; 

5.13.5 Для организации ремонта средств ТАИ ПД создается обменный 
фонд технических средств автоматизации, обеспечивающий: оперативную 
замену в течение года отказавших в процессе эксплуатации устройств ТАИ 
каждого типа, входящих в состав штатных систем теплотехнического контроля, 
автоматического регулирования, дистанционного управления, технологических 
защит, блокировок и сигнализации теплоэнергетического оборудования 
(годовой эксплуатационный запас восстанавливаемых устройств ТАИ), 
плановую замену в течение года устройств каждого типа, отработавших свой 
межремонтный ресурс, для передачи их в капитальный ремонт (годовой 
ремонтный запас восстанавливаемых устройств ТАИ); возможность проведения 
капитального ремонта устройств ТАИ с установленной для них 
периодичностью (до 6-7 лет), в то время как при отсутствии обменного фонда 
периодичность ремонта устройств ТАИ вынуждено приравниваться к 
периодичности ремонта основного оборудования (4-5 лет); ритмичную работу и 
равномерную загрузку ремонтного персонала в течение всего года; 
возможность четкого планирования трудовых и материальных ресурсов на 
ремонт средств ТАИ. 

5.14 Приемка из ремонта средств ТАИ, контроль и оценка качества 
5.14.1 Приемка средств ТАИ из ремонта проводится отдельно по 

каждой функциональной группе устройств: автоматического регулирования, 
дистанционного управления, технологического контроля, информационных, 
управляющих и вычислительных комплексов и т.д. 

5.14.2 Опробование и приемка из капитального ремонта всего объема 
средств ТАИ установки (котла, турбины, отдельного вида оборудования) 
производится перед пуском и на этапе приемо-сдаточных испытаний этой 
установки при приемке ее из ремонта. 

При положительном результате опробования средств ТАИ на 
работающем оборудовании их ремонт считается законченным и дается 
предварительная оценка качества отремонтированных средств ТАИ и 
выполненных ремонтных работ. 
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Окончательная оценка качества отремонтированных средств ТАИ и 
выполненных ремонтных работ дается по результатам их подконтрольной 
эксплуатации в составе отремонтированной установки. 

5.14.3 Основными показателями при контроле и оценке качества 
отремонтированных средств ТАИ и выполненных ремонтных работ являются: 

1) соответствие технического состояния приборов, аппаратуры 
управления, сигнализации и защит, внутренней и внешней коммутации, 
кабельных связей и трубных проводок требованиям нормативно-технических 
документов на ремонт и монтаж, правилам технической эксплуатации и 
заводским инструкциям; 

2) результаты проведения следующих контрольных операций: 
- измерительные приборы должны быть включены в работу и при 

этом должны быть проверены целостность измерительных линий и исправность 
датчиков, надежная работа кинематики регистрирующих и контактных 
устройств, правильность уставок защит и сигнализации; 

- схемы управления электроприводами запорных и регулирующих 
органов должны быть опробованы в работе, в том числе проверены точность 
установки конечных выключателей, работа сигнализации положения запорных 
органов и указателей положения регулирующих органов, работа 
электроприводов по командам из цепей защит и блокировок; 

- технологические защиты должны быть опробованы и проверены 
путем имитации срабатывания датчиков с воздействием через выходные реле 
схем защит на исполнительные устройства; 

3) внешний вид и чистота приборов и аппаратуры щитов, пультов и 
сборок (отсутствие царапин и нарушений окраски, пыли и грязи); 

4) исправность дверей и замков сборок, панелей и пультов; 
5) наличие протоколов проверки и наладки аппаратуры, карт настройки 

регуляторов, паспортов измерительных приборов или документов, заменяющих 
паспорта. 

5.14.4 Оценки за качество ремонта устанавливаются комиссией, 
принимавшей средства ТАИ из ремонта: 

- "отлично" - при отсутствии замечаний; 
- "хорошо" - при обнаружении недостатков, которые могут быть 

устранены в течение 24 часов; 
- "удовлетворительно" - если устранение обнаруженных недостатков 

требует более 24 часов. 
5.14.5 На работы по ремонту средств ТАИ, выполняемые 

специализированными ремонтными предприятиями и другими организациями 
устанавливаются гарантийные обязательства, условия и продолжительность 
которых определяются нормативно-технической документацией на ремонт 
устройств. 

5.14.6 Проведение ремонта регистрируется в документации ЦТАИ. 
Если ремонт выполнялся подрядной организацией, то его проведение кроме 
того, оформляется и актом приемки (приложение Ц). 
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5.15 Техническое обслуживание и ремонт устройств РЗА 
5.15.1 Основной задачей ТОиР устройств РЗА и ПА является 

поддержание их исправного и работоспособного состояния в различных 
(нормальном, предаварийном, аварийном, послеаварийном и т.д.) режимах 
работы оборудования. 

5.15.2 ТОиР предусматривает планирование, подготовку и проведение 
следующих видов технического обслуживания: 

–проверка при новом включении (наладка); 
–первый профилактический контроль; 
–профилактический контроль; 
–профилактическое восстановление (ремонт); 
–тестовый контроль; 
–опробование; 
–технический осмотр. 
5.15.3 Состав и периодичность технического обслуживания устройств 

РЗА и ПА установлены действующими НТД и документами АО «АлЭС». Для 
устройств, на которые эти документы не распространяются, состав и 
периодичность технического обслуживания устанавливается на основании 
заводской документации. 

5.15.4 «Графики технического обслуживания устройств РЗА и ПА…» 
согласовываются и утверждаются техническими руководителями организаций в 
чьем оперативном ведении и управлении, соответственно, находится 
оборудование. 

5.15.5 Техническое обслуживание устройств РЗА и ПА осуществляют 
службы РЗА ПД согласно «Графиков технического обслуживания устройств 
РЗА и ПА…». В исключительных случаях техническое обслуживание 
устройств РЗА и ПА может выполняться по договорам подрядными 
организациями, имеющими соответствующие лицензии. 

5.15.6 Службы РЗА ПД в части организации ТОиР устройств РЗА и ПА: 
- разрабатывают многолетние, годовые, месячные графики 

технического обслуживания устройств РЗА и ПА; 
- участвуют в выполнении плановых работ по ТОиР; 
- устраняют отказы в работе устройств РЗА и ПА, возникающие в 

процессе эксплуатации; 
- участвуют в выполнении работ по модернизации и реконструкции 

устройств РЗА и ПА; 
- создают банк технической документации: руководств и 

технических условий, инструкций заводов-изготовителей, схем 
(принципиальных, монтажных и/или принципиально-монтажных) и т.д.; 

- составляют заявки на материалы и запасные части, осуществляют 
контроль за их правильным расходованием; 

5.15.7 Объем документации, находящейся в службах РЗА 
устанавливается действующими НТД (нормативно-технической 
документацией) и документами АО «АлЭС». 



АО «АлЭС» через развитие к совершенству      УР 

Издание №2 Регламент ТОиР                             Листов: 114 Лист: 38 

5.16 Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений 
Общие положения 
5.16.1 ТОиР зданий и сооружений предусматривает выполнение 

комплекса работ, проводимых с определенной периодичностью и 
последовательностью, направленных на обеспечение исправного состояния 
зданий и сооружений, надежной и экономичной их эксплуатации. 

Комплекс проводимых работ включает: 
- техническое обслуживание зданий и сооружений; 
- установление оптимальной периодичности проведения ремонтов; 
- организационно-техническую подготовку ремонтов; 
- обеспечение ремонтных работ материально-техническими 

ресурсами; 
- специализацию ремонтных работ; 
- контроль качества выполняемых работ; анализ технического 

состояния зданий и сооружений до и после ремонта; 
- анализ технико-экономических показателей и разработка 

мероприятий по улучшению этих показателей. 
5.16.2 Организация ТОиР зданий и сооружений ПД, контроль за 

использованием ремонтного фонда, решение организационно-технических 
вопросов возлагается на ПД. 

Техническое обслуживание 
5.16.3 Техническое обслуживание зданий и сооружений 

предусматривает выполнение комплекса мероприятий по инженерному надзору 
и контролю за исправным состоянием зданий и сооружений, их инженерных 
систем и промплощадки, своевременному устранению отдельных дефектов и 
выполнению мелких разовых ремонтных работ, в том числе: 

- контроль за соблюдением требований ПТЭ, направленных на 
сохранение строительных конструкций; 

- обеспечение осмотров и обследований производственных зданий и 
сооружений по утвержденным графикам с привлечением в необходимых 
случаях специализированных организаций; 

- наблюдение за осадками зданий и сооружений; 
- контроль за соблюдением режима эксплуатации, предусмотренного 

проектом (вибрационные нагрузки, вентиляции, температурно-влажностный 
режим и т.д.), контроль за предотвращением перегрузок на кровли, перекрытия; 

- наблюдение за развитием деформаций, выявление дефектов 
строительных конструкций; 

- наблюдение за режимом подземных вод, предотвращение 
обводнения оснований и фундаментов технологическими водами из 
водонесущих коммуникаций промплощадки ПД; 

- поддержание в исправном состоянии устройств для отвода 
атмосферных вод; 

- очистка и промывка конструкций от загрязнения, санитарное 
содержание зданий и сооружений; 
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- контроль за состоянием антикоррозионного покрытия 
металлических и железобетонных конструкций; 

- выполнение работ по устранению отдельных деформаций, мелкие 
разовые работы по устранению дефектов; 

- выполнение мероприятий по подготовке к зиме, паводку, 
противообледенению, противопожарных, по охране окружающей среды. 

5.16.4 Техническое обслуживание зданий и сооружений осуществляется 
энергопредприятием в соответствии с "Типовой инструкцией по эксплуатации 
производственных зданий и сооружений энергопредприятий» РД 34 РК.0-
21.521-04 и другими нормативными документами по эксплуатации и 
техническому обслуживанию зданий и сооружений. 

5.16.5 На каждом ПД: 
- устанавливается состав работ по техническому обслуживанию и 

периодичность их выполнения по каждому зданию и сооружению в 
соответствии с п. 5.15.4. и с учетом местных условий; 

- назначаются ответственные исполнители по техническому 
обслуживанию по каждому зданию и сооружению, вводится система контроля 
со стороны ответственных исполнителей за устранением дефектов на 
закрепленных за ними зданиях и сооружениях. 

5.16.6 Для учета работ по техническому обслуживанию и ремонту 
ведется технический журнал, на каждое здание и сооружение, в который 
заносятся записи о всех выполненных работах и исполнителях. Технический 
журнал является основным документом, характеризующим состояние 
эксплуатируемых объектов. Сведения, помещенные в журнале должны 
отражать техническое состояние зданий и сооружения на данный период 
времени, а также о начале его эксплуатации, служить исходными данными при 
составлении ведомостей (описей) объемов работ. 

Формы технических журналов приведены в "Типовой инструкции по 
эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. 
Часть 1. Организация эксплуатации зданий и сооружений" РД 34 РК.0-21.521-
04. 

5.16.7 Своевременность проведения и выполненный объем работ по 
техническому обслуживанию, а также ведение технических журналов 
постоянно контролируются службой, группой или смотрителем зданий и 
сооружений ПД. 

Ремонт зданий и сооружений 
5.16.8 Система ремонта представляет собой совокупность 

организационных и технических мероприятий по установлению технического 
состояния зданий и сооружений, проведению ремонтов конструктивных 
элементов и инженерного оборудования зданий и сооружений в определенные 
сроки с целью обеспечения исправности и эксплуатационной надежности, 
предупреждения их преждевременного износа. 

5.16.9 Ремонт зданий и сооружений подразделяется на текущий и 
капитальный. 
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Текущий ремонт является основой нормальной эксплуатации, 
проведение его обеспечивает установленную долговечность конструктивных 
элементов, защиту их от преждевременного износа, сокращает в будущем 
расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений. 

К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по 
смене изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их 
на более прочные и экономичные, за исключением полной смены или замены 
основных конструкций, срок службы которых в зданиях и сооружениях 
является наибольшим. 

5.16.10 Для ремонта зданий и сооружений могут привлекаться 
ремонтно-строительные подразделения и цеха энергопредприятий, 
специализированные ремонтные предприятия, строительно-монтажные 
организации. 

Специализация работ при ремонте зданий и сооружений. 
5.16.11 Специализация ТОиР зданий и сооружений обеспечивается: 
- ремонтно-строительными цехами (участками, подразделениями) 

ПД; 
- специализированными ремонтными предприятиями по ремонту 

зданий и сооружений. 
5.16.12 Ремонтно-строительные цеха (участки, подразделения) ПД 

осуществляют техническое обслуживание зданий и сооружений. 
5.16.13 Специализированные ремонтные предприятия выполняют 

капитальные и текущие ремонты всех видов зданий и сооружений ПД. 
Планирование ремонта 
5.16.14 Планирование ремонта зданий и сооружений включает в себя 

разработку: 
- перспективных планов ремонта основных зданий и сооружений ПД; 
- годовых планов ремонта. 
5.16.15 Перспективный план капитального ремонта основных зданий и 

сооружений (приложение Ц-1) разрабатывается на 5 лет и утверждается 
Управляющим директором по производству – главным инженером на 
основании материалов, представляемых ПД для планирования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов. 

5.16.16 Годовое планирование ремонта зданий и сооружений (дымовых 
труб, газоходов, градирен, золошлакоотвалов, гидротехнических и других 
сооружений и зданий ПД), производится в соответствии с перспективным 
планом, с учетом технического состояния объектов. При этом в годовой план 
могут быть внесены обоснованные изменения против перспективного плана. 
Форма годового плана приведена в приложении Ш. 

Контроль технического состояния объектов выполняется с 
периодичностью и в объеме, установленными нормативно-технической 
документацией.  

Объем и стоимость работ в годовом плане определяются: 
- по капитальному ремонту зданий и сооружений - на основании 

проектно-сметной документации на ремонт; 
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- по текущему ремонту - на основании сметных расчетов, 
составленных при проведении осмотров зданий и сооружений, записей 
технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений. 

5.16.17 При разработке перспективного и годового плана ремонта 
зданий и сооружений следует руководствоваться: 

- периодичностью капитальных ремонтов производственных зданий 
и сооружений согласно РД 34 РК.0-21.521-04; 

- периодичностью капитальных ремонтов конструктивных элементов 
производственных зданий и сооружений энергопредприятий согласно 
приложению РД 34 РК.0-21.521-04; 

- нормами периодичности контроля технического состояния 
дымовых труб и градирен согласно п. 134 ПТЭ; 

- необходимостью совмещения капитального ремонта газоходов с 
капитальным ремонтом котла, проверки технического состояния газоходов с 
текущим и средним ремонтом котла. 

5.16.18 Номенклатура ремонтных работ и продолжительность ремонта 
уточняются в каждом конкретном случае по техническому состоянию объекта. 
При этом: 

- время проведения ремонта следует максимально совмещать с 
капитальным ремонтом соответствующего оборудования ПД; 

- ремонт объектов с большим объемом работ целесообразно 
планировать в несколько этапов с целью максимального сокращения времени 
вывода объектов из работы; 

- все подготовительные работы выполнять до вывода объекта в 
ремонт; 

- проект производства работ и график ремонта утверждаются ПД. 
5.16.19 При необходимости вывода дымовых труб, газоходов и 

градирен в ремонт на длительный срок, связанный с ограничением мощности 
ПД, разрабатываются технические решения по переключению основного 
оборудования на другие сооружения или по установке на период ремонта 
временных сооружений, сокращающих или полностью устраняющих 
ограничение мощности. 

5.16.20 Текущий ремонт производится в течение всего года по плану, 
составленному ПД. 

5.16.21 Разработка, согласование и утверждение перспективных и 
годовых планов производятся в сроки, установленные Головным офисом. 

Подготовка к ремонту 
5.16.22 Подготовка к ремонту зданий и сооружений включает в себя 

разработку и выполнение организационно-технических мероприятий, 
обеспечивающих выполнение ремонтных работ в установленные сроки с 
высоким качеством. 

Разработка мероприятий, сроки их выполнения предусматриваются в 
годовых планах подготовки к ремонту ПД. 
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5.16.23 ПД разрабатывают годовой план подготовки к ремонту, после 
согласования и утверждения годового плана ремонта, но не позднее чем за два 
месяца до начала ремонта. 

5.16.24 Для проведения ремонтных работ по восстановлению и 
усилению основных несущих конструкций дымовых труб, газоходов, градирен, 
модернизации сооружений, ремонту зданий и сооружений с заменых отдельных 
элементов на новые, отличающиеся по конструкции или материалам, и др., 
требующих специальных проектных решений, соответствующие СПО ГО  
совместно с ПД на основании перспективных и годовых планов ремонта зданий 
и сооружений заказывает разработку проектно-сметной документации 
проектной организации с соответствующей технической экспертизой этой 
документации в установленном порядке. 

5.16.25 Для проведения ремонта зданий и сооружений ПД: 
1) проводит предремонтное обследование здания или сооружения 

комиссией, состоящей из представителей энергопредприятия и привлечением 
экспертов в сфере строительства и /или специализированных предприятий. По 
результатам обследования составляется акт по форме приложения Щ. На 
основании акта обследования составляется ведомость объема ремонтно-
строительных работ по форме приложения Щ-1, которая уточняется после 
начала ремонта; 

2) Выполняет сметные расчеты на основании ведомости дефектов и 
описей работ. 

Ведомость дефектов или опись работ составляется ПД и служит 
основанием для составления смет. 

В ведомости дефектов или описи работ, составленной отдельно по 
каждому зданию (с указанием этажа, пролета, цеха) указываются наименование 
и предполагаемое количество материалов, пригодных к повторному 
применению, процент их годности, прикладывается пояснительная записка; 

3) демонтирует и вывозит оборудование, мешающее производству 
ремонта; 

4) предоставляет график совмещения ремонтных работ и 
производственных процессов ПД; 

Проведение ремонта 
5.16.26 Для проведения ремонта ПД: 
1) обеспечивает ремонтному предприятию готовность объектов к 

ремонту; 
2) выдает наряд-допуск на ремонт ремонтно-строительным 

подразделениям электростанции, а привлекаемым подрядным организациям - 
акт-допуск; 

3) обеспечивает допуск ремонтных рабочих в зону ремонта; 
4) обеспечивает при необходимости временный перенос линий 

электропередачи, связи, сетей водопровода, канализации, электроосвещения и 
др., пересадку зеленых насаждений, препятствующих проведению ремонтных 
работ, отсоединение действующих инженерных сетей, согласно Правил 
техники безопасности, освобождение при объектной территории от временных 
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строений, выдачу заключений о надежности находящихся в эксплуатации 
металлоконструкций, деталей, эстакад при производстве работ на высоте, 
выдачу данных о степени вредности факторов на рабочих местах при 
производстве ремонтных работ; 

5) передает по договоренности сторон необходимые для выполнения 
ремонта материалы, оборудование и изделия ремонтному предприятию; 

6) выполняет отключение работающего оборудования при производстве 
капитального ремонта дымовых труб и градирен; 

7) при ремонтных работах по наружной поверхности дымовых труб, 
несущих на стволах подвески линий электропередачи, осуществляет снятие 
напряжения, если проектом производства работ не предусмотрена возможность 
выполнения работ без снятия напряжения; 

8) в случае невозможности изолировать зону производства ремонтных 
работ осуществляет мероприятия по ППБ и ПТБ в соответствии с проектом 
производства работ; 

9) осуществляет в процессе ремонта технический надзор и контроль за 
соответствием объема, стоимости выполненных работ проектно-сметной 
документации, правилам производства работ, соответствием материалов, 
изделий, конструкций государственным стандартам и техническим условиям 
без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ремонтного 
предприятия; 

10) производит приемку всех скрываемых последующими работами и 
конструкциями ремонтных работ с составлением актов; 

11) производит присоединение сетей после извещения о готовности 
сетей к присоединению; 

12) принимает законченные ремонтом объекты.  
Приемка зданий и сооружений в эксплуатацию 
5.16.27 Подрядчик сдает, а ПД принимает здание, сооружение или 

помещение из ремонта в соответствии с договором, правилами производства 
работ в срок, установленный договором. 

5.16.28 Приемка зданий и сооружений из капитального ремонта 
осуществляется приемочной комиссией, назначаемой приказом ГО по 
согласованию состава комиссии с ПД, при участии ответственных 
представителей ремонтной организации и представителей эксплуатационной 
службы ПД. 

Приемка осуществляется в соответствии с ДП-9.1-УПР и УМТСиУ-73. 
5.16.29 Приемочная комиссия осуществляет контроль технической 

документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после 
ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и 
качество выполненных ремонтных работ. 

Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при 
сдаче объекта из капитального ремонта, включает в себя исполнительную 
документацию журналы производства работ, акты скрытых работ. При сдаче 
объекта из текущего ремонта представляется документация в соответствии с 
приложениями Щ, Щ-1. 
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5.16.30 Приемка в эксплуатацию объектов из капитального ремонта 
разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных проектом 
или сметами на ремонт объекта в целом или его очередей. 

5.16.31 Запрещается приемка в эксплуатацию зданий и сооружений из 
капитального ремонта с недоделками. 

5.16.32 Оценка качества ремонтных работ производится ПД, 
соответствующими СПО ГО в процессе производства ремонтных работ и 
комиссией при приемке объекта из ремонта. 

5.16.33 При оценке качества выполнения ремонтных работ и работ по 
модернизации дымовых труб, газоходов, градирен следует руководствоваться 
утвержденной проектной документацией; 

5.16.34 Техническая документация по выполненным работам и акты 
приемки отремонтированных зданий и сооружений из капитального ремонта 
хранятся на ПД. 

5.16.35 Сведения о выполненном капитальном ремонте заносятся в 
паспорт производственного здания и сооружения. 

Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал 
эксплуатации зданий, сооружений. 

5.17  Порядок оформления документов по движению запасов, для 
технического обслуживания и ремонтов 

Общие положения 
5.17.1 Техническое обслуживание и ремонт основных средств (ТОиР) 

проводится: 
1) на территории ПД собственным ремонтным персоналом; 
2) на территории ПД с привлечением ПРП «Энергоремонт; 
3) на территории ПРП «Энергоремонт»; 
4) на территории ПД с привлечением стороннего подрядчика; 
5) на территории у стороннего подрядчика. 
На каждый случай ТОиР составляется Расчет (приложение Э) с 

использованием нормативно-технической документации, паспортов, чертежей, 
в которых изложена потребность в тех или иных запасах (материалы, запасные 
части и т.д.). 

Отпуск запасов для ТОиР на территории ПД собственным 
ремонтным персоналом 

5.17.2 Запасы отпускаются со склада ПД на основании Требования-
накладной (приложение Ю), согласно ранее составленных заявок при 
планировании бюджета. Требование-накладная выписывается на основании 
расчета. 

5.17.3 По окончании работ по ТОиР составляется Акт приемки 
(приложение Х, Х-1, Х-2, Х-3). 

5.17.4 На основании акта приемки составляется Акт списания 
(приложение Я). 

5.17.5 В отдел бухгалтерского учета ПД (ОБУ ПД) представляется 
следующий пакет документов: 
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1) Акт о выявленных дефектах актива (в соответствии с приложением 
А ДП-7.1-УБУиО-74); 

2) Расчет; 
3) Требование-накладная; 
4) Акт приемки; 
5) Акт списания. 
Отпуск для ТОиР на территории ПД с привлечением ремонтного 

персонала ПРП «Энергоремонт»: 
5.17.6 Запасы отпускаются со склада ПД на основании Накладной на 

внутреннее перемещение, согласно заявки ПРП «Энергоремонт». Заявка 
составляется на основании расчета. 

5.17.7 По окончании работ по ТОиР составляется Акт выполненных 
работ (с указанием перечня использованных запасов). 

5.17.8 На основании акта выполненных работ составляется Акт 
списания. 

5.17.9 В отдел бухгалтерского учета ПД (ОБУ ПД) представляется 
следующий пакет документов: 

1) Акт о выявленных дефектах актива (в соответствии с приложением 
А ДП-7.1-УБУиО-74); 

2) Расчет; 
3) Заявка ПРП «Энергоремонт»; 
4) Накладная на внутреннее перемещение (в соответствии с 

приложением Г ДП-7.1-УБУиО-74); 
5) Акт выполненных работ ПРП «Энергоремонт» (в соответствии с 

приложением Д ДП-7.1-УБУиО-74); 
6) Акт списания. 
Отпуск для ТОиР на территории ПРП «Энергоремонт» 
5.17.10 Запасы отпускаются со склада ПД на основании Накладной на 

внутреннее перемещение, согласно заявки ПРП «Энергоремонт». Заявка 
составляется на основании расчета. 

5.17.11 По окончании работ по ТОиР составляется Акт выполненных 
работ. 

5.17.12 Форму акта выполненных работ нужно дополнить информацией 
об использованных запасах. 

5.17.13 В отдел бухгалтерского учета ПД (ОБУ ПД) представляется 
следующий пакет документов: 

1) Акт о выявленных дефектах актива (в соответствии с приложением 
А ДП-7.1-УБУиО-74); 

2) Акт о выявленных дефектах демонтированных элементов объекта 
основного средства (в соответствии с приложением Б ДП-7.1-УБУиО-74); 

3) Акт приема-передачи демонтированных элементов объекта 
основного средства (в соответствии с приложением В ДП-7.1-УБУиО-74); 

4) Доверенность; 
5) Накладная на внутреннее перемещение (на ремонт); 
6) Заявка ПРП «Энергоремонт»; 
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7) Расчет; 
8) Акт выполненных работ ПРП «Энергоремонт» (в соответствии с 

приложением Д ДП-7.1-УБУиО-74); 
9) Доверенность; 
10) Накладная на внутреннее перемещение (с ремонта). 
Отпуск запасов для ТОиР с привлечением стороннего подрядчика 

на территории ПД или у стороннего подрядчика  
5.17.14 Запасы отпускаются со склада ПД на основании Требования – 

накладной на отпуск запасов на сторону (приложение Ю), согласно договора со 
сторонней организации. 

5.17.15 Перемещение запасов производится со склада ПД стороннему 
подрядчику как запасы, переданные в переработку и числятся на счете 1351 
бухгалтерского учета. 

5.17.16 По окончании ТОиР сторонним подрядчиком составляется Акт 
выполненных работ по Форме №2, где отдельно указывает материалы 
заказчика, использованные в ремонте. 

5.17.17 На основании акта выполненных работ подрядной организации 
составляется Акт списания. 

5.17.18 В отдел бухгалтерского учета ПД (ОБУ ПД) представляется 
следующий пакет документов: 

1) Акт о выявленных дефектах актива (в соответствии с приложением 
А ДП-7.1-УБУиО-74); 

2) Доверенность; 
3) Накладная на отпуск запасов на сторону; 
4) Акт выполненных работ Форме №2; 
5) Акт списания. 
5.17.19 Все документы по ТОиР должны согласовываться и 

визироваться представителем УР. 
5.17.20 Оригиналы указанных в данный регламент документов должны 

сдаваться в отдел бухгалтерского учета ПД (ОБУ ПД). УР и производственные 
цеха оставляют у себя копии. При необходимости хранения оригиналов 
документов в УР и производственных цехах, то составляется два экземпляра 
документа.  

5.17.21 В отдел бухгалтерского учета ПД (ОБУ ПД) принимает пакет 
документов после проверки: 

- на правильность составления и оформления документов; 
- полноты представляемого перечня документов. 
5.17.22 В процессе работы допускается применять дополнительные 

документы, не вошедшие в данный регламент, но также подтверждающие факт 
использования, например, фотографии, формуляры, исполнительные схемы, 
промежуточные акты приемки, акты скрытых работ, ведомости, журналы учета 
и прочие.  
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6 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ, СРОКИ ХРАНЕНИЯ 
6.1 Подлинник настоящего регламента хранится в УКР. Места и сроки 

хранения других документов указаны в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование документа Разработчик Рассылка Срок хранения Место хранения 
Регламент ТОиР  
Контрольный экземпляр  
 

 
УР 

В соответствии 
с п.8 Рассылка  

2 года после 
пересмотра или 

отмены 

папка для  
оригинальных документов в 

УКР 
Регламент ТОиР  
Электронная копия  
 

 
УКР 

 
Все СПО 

до замены 
новым  

 

База сервер ИСМ.  
Лист ознакомления с 

Регламент ТОиР в СПО                             
 

6.2 ЗАПИСИ 
Информация по записям приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
№

 
п/
п 

Наименование записи Форма Тип 
носителя 

Место 
оперативного 

хранения 

Место 
архивного 
хранения 

Срок 
хранения 

1
1 

Перспективный план 
ремонта оборудования, 
зданий и сооружений 
электростанций, 
электрических сетей 

Приложение 
А настоящего 

Положения 
бумажный в СПО ПД 

Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

2
2 

График фактического 
проведения ремонтов 
энергоустановок  

Приложение 
Б настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

3
3 

План-график ремонта 
основного оборудования   

Приложение 
В настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

4
4 

План ремонта основного 
оборудования 

Приложение 
Г настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

4
5 

Планы подготовки 
ремонтов 

Приложение 
Д настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

6
6 

Форма ведомости 
планируемых работ по 
ремонту 

Приложение 
Е настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

2
7 

Форма ведомости 
дополнительных работ по 
ремонту 

Приложение 
Ж 

настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

3
8 

Форма протокола 
исключения работ из 
ведомости планируемых 
работ по ремонту 

Приложение 
Ж-1 

настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

4
9 

АКТ 
готовности ПД к 
капитальному (среднему, 
текущему) ремонту 
установки 

Приложение 
И настоящего 

Положения 
бумажный  

Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 
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1
10 

Ведомость основных 
параметров технического 
состояния котельной 
установки 

Приложение 
К настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

1
11 

Ведомость основных 
параметров технического 
состояния паротурбинной 
установки 

Приложение 
Л настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

2
12 

Ведомость основных 
параметров технического 
состояния 
гидротурбинной 
установки 

Приложение 
М 

настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

3
13 

Ведомость основных 
параметров технического 
состояния  
турбогенератора 

Приложение 
Н настоящего 

Положения 
бумажный  

Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

4
14 

Ведомость основных 
параметров технического 
состояния 
гидрогенератора 

Приложение 
Н-1 

настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

4
15 

Ведомость основных 
параметров технического 
состояния 
трансформатора 

Приложение 
П настоящего 

Положения 
бумажный  

Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

1
16 

Ведомость основных 
параметров технического 
состояния 
золоулавливающей 
установки 

Приложение 
Р настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

2
17 

АКТ дефектации 
оборудования 

Приложение 
С настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

1
18 

Ведомость выполненных 
работ 

Приложение 
Т настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

4
19 

Протокол гидравлических 
испытаний 

Приложение 
У настоящего 

Положения 
бумажный  

Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

4
20 

Протокол на закрытие 
цилиндра 

Приложение 
Ф настоящего 

Положения 
бумажный  

Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

1
21 АКТ на приемку  

Приложение 
Х настоящего 

Положения 
бумажный  

Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

1
22 

АКТ приемки-передачи 
отремонтированных, 
реконструированных 
(модернизированных) 
активов 

Приложение 
Х-1 

настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

1
23 

АКТ примки 
выполненных работ 
хозяйственным способом 

Приложение 
Х-2 

настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 
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1
24 

АКТ выполненных работ 
(оказанных услуг) 
подрядным способом 

Приложение 
Х-3 

настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

2
25 

АКТ о приемке из 
капитального ремонта 
средств тепловой 
автоматики и измерений 

Приложение 
Ц настоящего 

Положения 
бумажный  

Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

3
26 

Перспективный план 
капитального ремонта 
зданий и сооружений 

Приложение 
Ц-1 

настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

4
27 

Годовой план 
капитального ремонта 
зданий и сооружений 

Приложение 
Ш 

настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

4
28 

АКТ предремонтного 
обследования объекта 

Приложение 
Щ 

настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

1
29 

Ведомость (опись) 
объёма ремонтно-
строительных работ 

Приложение 
Щ-1 

настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

7
30 Расчет  

Приложение 
Э настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

3
31 Требование-накладная  

Приложение 
Ю 

настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

4
32 АКТ списание запасов 

Приложение 
Я настоящего 
Положения 

бумажный  
Папка для 
хранения 

документов 

До 
истечения 

срока 
надобности 

 
7 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
Изменения в настоящий регламент вносятся в соответствии с ДП-4.2-

УКР-002. 
 
8 РАССЫЛКА  
Настоящий Регламент подлежит размещению на «Base-Server» в папке 

«ISM» и доступен для ознакомления всем работникам Общества. Обязателен 
для ознакомления Управляющим директорам и главным инженерам ПД 
Общества. 

 
9 СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
9.1 ДП 4.2-УКР-001 Порядок разработки, оформления и ввода в 

действие документов ИСМ. 
9.2  ДП 4.2-УКР-002 Порядок обращения, внесения изменений и изъятия 

документов интегрированной системы менеджмента. 
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9.3  ДИН-6.4-ДУ-045 - «Для персонала служб РЗА по организации и 
производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики 
производственных департаментов АО «АлЭС». 
 

10 ПРИЛОЖЕНИЯ 
В настоящем регламенте приведены следующие Приложения: 

 
Приложение А – Перспективный план ремонта оборудования, зданий и 
сооружений электростанций, электрических сетей; 
Приложение Б – График фактического проведения ремонтов энергоустановок; 
Приложение В – План-график ремонта основного оборудования; 
Приложение Г – План ремонта основного оборудования; 
Приложение Д – Планы подготовки ремонтов; 
Приложение Е – Форма ведомости планируемых работ по ремонту; 
Приложение Ж – Форма ведомости дополнительных работ по ремонту; 
Приложение Ж-1 – Форма протокола исключения работ из ведомости 
планируемых работ по ремонту; 
Приложение И – АКТ готовности ПД к капитальному (среднему, текущему) 
ремонту установки; 
Приложение К – Ведомость основных параметров технического состояния 
котельной установки; 
Приложение Л – Ведомость основных параметров технического состояния 
паротурбинной установки; 
Приложение М – Ведомость основных параметров технического состояния 
гидротурбинной установки; 
Приложение Н – Ведомость основных параметров технического состояния 
турбогенератора; 
Приложение Н-1 – Ведомость основных параметров технического состояния 
гидрогенератора; 
Приложение П – Ведомость основных параметров технического состояния 
трансформатора; 
Приложение Р – Ведомость основных параметров технического состояния 
золоулавливающей установки; 
Приложение С – АКТ дефектации оборудования; 
Приложение Т – Ведомость выполненных работ; 
Приложение У – Протокол гидравлических испытаний; 
Приложение Ф – Протокол на закрытие цилиндра; 
Приложение Х – АКТ на приемку; 
Приложение Х-1 – АКТ приемки-передачи отремонтированных, 
реконструированных (модернизированных) активов; 
Приложение Х-2 – АКТ примки выполненных работ хозяйственным способом; 
Приложение Х-3 – АКТ выполненных работ (оказанных услуг) подрядным 
способом; 
Приложение Ц – АКТ о приемке из капитального ремонта средств тепловой 
автоматики и измерений; 
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Приложение Ц-1 – Перспективный план капитального ремонта зданий и 
сооружений; 
Приложение Ш – Годовой план капитального ремонта зданий и сооружений; 
Приложение Щ – АКТ предремонтного обследования объекта; 
Приложение Щ-1 – Ведомость (опись) объёма ремонтно-строительных работ; 
Приложение Э – Расчет; 
Приложение Ю – Требование-накладная; 
Приложение Я – АКТ списание запасов; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое) 

 
"УТЕРЖДАЮ" 

Главный инженер ПД 
___________________Ф.И.О. 
"______" ___________20___г. 

 
 
 

Перспективный план ремонта оборудования, зданий и сооружений 
электростанций, электрических сетей с 20____ года по 20____год  

Департамента АО "Алматинские электрические станции"______________ 
 

Го
д 

Наим
енов
ание 
объе
кта 

Вид 
ремон

та 
(капит
альны

й, 
текущ

ий, 
переч
ень 

основ
ных 

специ
альны

х 
работ, 
модер
низац

ия) 

Планируе
мая время 
ремонта 

Нормативна
я 

продолжите
льность 

Срок службы 
оборудования 

Обща
я 

стоим
ость 

ремон
та, 

тысяч 
тенге 

Исполн
итель 
работ 

Ме
сяц 
выв
ода 
в 

рем
онт 

Про
дол

жите
льно
сть, 
кале
ндар
ные 
сутк

и 

В 
план
ируе
мом 
виде 
ремо
нта 

В 
теку
щем 
ремо
нте в 
тече
ние 

года, 
кале
ндар
ные 
сутк

и 

От 
после
днего 
капит
ально

го 
ремон
та до 
начал

а 
плани
руемо

го 
года 
(час) 

С 
начала 
эксплу
атации 

год 
(час) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Визы начальников цехов и отделов ___________________________________ 
 

Примечание: к перспективному плану прилагается пояснительная записка, в 
которой обосновываются необходимость выполнения специальных работ, 
модернизации, указанных в графе 3, наличие технической и сметной 
документации, потребность в материальных и трудовых ресурсах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(рекомендуемое) 

____________________________ 
наименование энергоисточника 

 
ГРАФИК 

фактического проведения ремонтов энергоустановок  
________________________________________________ 

наименование энергоисточника 
в пятилетний период, предшествующий планируемому 

 

С
та

нц
ио

нн
ы

й 
но

ме
р 

эн
ер

го
бл

ок
а,

 
эн

ер
го

ус
та

но
вк

и  

У
ст

ан
ов

ле
нн

ая
 

мо
щ

но
ст

ь,
 М

В
т 

Годы 
Вид 

ремонта 
Число часов 

работы 
Вид 

ремонта 
Число 
часов 

работы 

Вид 
ремонта 

Число 
часов 

работы 

Вид 
ремонта 

Число 
часов 

работы 

Вид 
ремонта 

Число 
часов 

работы 

            

 
 
 
Главный инженер  __________________ __________________ 

подпись    расшифровка 
Начальники цехов __________________ __________________ 

подпись    расшифровка 
Начальник СР  __________________ __________________ 

подпись    расшифровка 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(рекомендуемое) 

 
План ремонта основного оборудования Департамента АО "АлЭС" _________  

на __________ месяц 20___ г. 
          

Объекты Вид 
обор. Оборудование 

Вид 
ремонтн. 
заявки 

Тип 
рем. 

заявки 

Вид 
рем. 

Р-
станц Р-сниж. Срок авар. 

готовности 

Дата ремонта 
(начало-

окончание) 

                    

                    

                    
Примечания:         

* 
  

** 
 

          
 
Главный инженер  __________________ __________________ 

подпись    расшифровка 
Начальники цехов __________________ __________________ 

подпись    расшифровка 
Начальник СР  __________________ __________________ 

подпись    расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(рекомендуемое) 

 
Планы подготовки ремонтов 

 
1. В перспективный план подготовки к ремонтам рекомендуется 

включать следующие организационно-технические мероприятия: 
- определение и формирование величины затрат на ремонт по видам и (или) 

группам оборудования, зданиям и сооружениям и в целом по ПД; 
- определение номенклатуры и объемов потребности в материально-технических 

ресурсах по видам и (или) группам оборудования, зданиям и сооружениям, 
необходимых для выполнения ремонтов и формирование суммарной 
потребности в целом по ПД; 

- определение потребности в трудовых ресурсах по видам и (или) группам 
оборудования, зданиям и сооружениям, необходимых для выполнения 
ремонтов и формирование суммарной потребности в целом по ПД; 

- обеспечение своевременной разработки конструкторской документации на 
ремонт оборудования (при необходимости); 

- разработка планов размещения габаритных узлов ремонтируемого 
оборудования на ремонтных площадках, схем грузопотоков в главном корпусе 
и по территории электростанции; 

- разработка проектов, изготовление и монтаж недостающих стационарных и 
съемных грузоподъемных средств; 

- определение потребности в универсальном и специальном технологическом 
оборудовании, ремонтной оснастке, инструменте и сроков обеспечения ими; 

- разработка проектов, изготовление и монтаж недостающих стационарных и 
переносных ремонтных площадок; 

- разработка проектов и изготовление недостающих инвентарных лесов, 
подмостей, и других приспособлений для производства работ на высоте, и 
разработка способов их крепления; 

- разработка планов размещения рабочих мест на ремонтных площадках и 
оснащения их недостающими постами энергоснабжения (кислородом, 
ацетиленом, пропанбутаном, сжатым воздухом, электрическими разводками 
для электросварки, термообработки и привода механизмов и инструмента); 

- расширение действующих, и организация новых (временных) 
производственных мощностей для ремонтных бригад в главном корпусе и 
вспомогательных объектах ПД; 

- расширение при необходимости служебных и бытовых помещений, 
мастерских, инструментальных кладовых и др.; 

- разработка ремонтной документации; 
- уточнение перспективного плана подготовки ремонтов сбалансированного по 

финансовым, материальным и трудовым ресурсам в целом по ПД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(продолжение) 

2. В годовой план подготовки к ремонтам рекомендуется включать 
следующие организационно-технические мероприятия: 

- распределение плановой величины затрат на ремонт по отдельным видам и 
(или) группам оборудования, зданиям и сооружениям; 

- определение уточненной номенклатуры и объемов потребности в материально-
технических ресурсах для выполнения ремонтов отдельных групп или видов 
оборудования, зданий и сооружений; 

- определение уточненной потребности в трудовых ресурсах для выполнения 
ремонтов и модернизации отдельных групп или видов оборудования, зданий и 
сооружений; 

- распределение номенклатуры и объемов ремонтных работ между собственным 
ремонтным персоналом, персоналом ПРП «ЭР» и привлекаемыми к 
выполнению ремонтов подрядными организациями. 

3. В план подготовки к ремонту конкретной энергоустановки 
рекомендуется включать следующие организационно-технические 
мероприятия: 

- организация и участие в проведении предремонтных испытаний, в определении 
фактического технического состояния оборудования и составлении ведомости 
объема ремонта; 

- уточнение номенклатуры, количества оборудования, материалов и запасных 
частей в соответствии с утвержденной ведомостью объема ремонта; 

- проверка наличия, а при необходимости, приобретение недостающего 
оборудования, материалов и запасных частей; 

- проверка оборудования, материалов и запасных частей на соответствие 
требованиям технической документации; 

- установление (уточнение) порядка получения, доставки на ремонтные 
площадки и хранения оборудования, материалов и запасных частей; 

- размещение заказов на механическую обработку крупных деталей в РММ ПРП 
«ЭР», если станочный парк ПД не может обеспечить необходимой обработки; 

- проверка технического состояния (при необходимости проведение ремонта) 
грузоподъемных средств, технологической оснастки, средств механизации, 
постов энергоносителей и др., проведению освидетельствования механизмов и 
оборудования, подведомственных ЧС; 

- организация на ремонтных площадках рабочих мест, дополнительного 
освещения и постов энергоносителей и др.; 

- корректировка конструкторской и технологической документации на ремонт и 
проектов производства работ в целях приведения их в соответствие с 
планируемой номенклатурой и объемом ремонтных работ; 

- разработка недостающей конструкторской и технологической документации 
для выполнения сложных ремонтных работ, включенных в 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(продолжение) 

ведомость объема ремонта установки; 
- корректировка сетевого графика ремонта в целях приведения его в 

соответствие с планируемой номенклатурой и объемом ремонтных работ, 
сроком ремонта и располагаемой численностью ремонтного персонала; 

- организация заключения Договоров с победителями Тендеров; 
- разработка месячных планов и графиков ремонта по отдельным группам или 

видам оборудования, зданиям и сооружениям; 
- согласование сроков и объемов поставок материально-технических ресурсов по 

срокам ремонта установок; 
- уточнение, при необходимости, договоров на поставку материально-

технических ресурсов; 
- привязка типовой ремонтной документации к условиям выполнения ремонтов 

на ПД; 
- разработка конструкторской документации на изготовление ремонтной 

оснастки, инструмента, запасных частей, узлов и деталей оборудования и т.д., 
- разработка технологической документации на ремонт оборудования, проектов 

производства ремонтных работ, ремонтных формуляров или технологических 
карт контроля и измерений, планов размещения узлов ремонтируемого 
оборудования на ремонтных площадках, схем грузопотоков и т.д., 

- разработка сетевых графиков ремонта; 
- разработка программ или определение возможности использования типовых 

программ испытания оборудования до и после ремонта; 
- изготовление ремонтной оснастки, инструмента, запасных частей, узлов и 

деталей оборудования, необходимых для выполнения ремонтных работ; 
- установление номенклатуры, объемов и сроков проведения подготовительных 

работ, для выполнения которых требуются материалы и запасные части; 
- уточнение годового плана подготовки ремонтов, сбалансированного по 

финансовым, материальным и трудовым ресурсам по отдельным группам или 
видам оборудования, зданиям и сооружениям. 

4. Рекомендуемая форма перспективного плана подготовки к ремонтам 
приведена далее. 

Годовой план подготовки к ремонтам и план подготовки к ремонту 
энергоустановки составляются по аналогичной форме со следующими 
изменениями: 

- изменяется заголовок плана; 
- план подготовки к ремонту установки подписывается ответственным 

исполнителем и утверждается главным инженером ПД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(продолжение) 

 
Форма перспективного плана подготовки к ремонтам 

 
_________________________________________ 

наименование ПД 
УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер ПД 
___________  ____________ 

             подпись                      расшифровка 

___________ 
        дата 

 
 
 

Перспективный план подготовки к ремонтам на ___________годы 
________________________________________________________ 

наименование электростанции 
 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

организацион
но-

технического 
мероприятия 

Подразделен
ие 

исполнитель 

Стоимость 
исполнения 
мероприят

ия, тыс. 
тенге. 

Сроки 
исполнения 

Промежут
очные 
сроки 

контроля 
исполнени

я 

Прим
ечани

е начал
о 

окончани
е 

        

 
Главный инженер  ______________ _________ ________________________ 

дата  подпись  расшифровка 
Начальники цехов ______________ _________ ________________________ 

дата  подпись  расшифровка  
Начальник СР  ______________ _________ ________________________ 

дата  подпись  расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(рекомендуемое) 

Форма ведомости планируемых работ по ремонту 
 

_________________________________________ 
наименование ПД 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер ПД 

___________  ____________ 
             подпись                      расшифровка 

___________ 
дата 

 
ВЕДОМОСТЬ 

планируемых работ по _________________ремонту 
вид ремонта 

_________________________установки станц. №_______________ 
наименование 

Срок ремонта с___________ по_____________ 
 

Наименован
ие и 

обозначение 
оборудовани

я 

Наименование 
сборочных единиц 

(узлов)  
номенклатура 

планируемых работ 

Объем 
планируемых 

работ 

Стоимост
ь, 

тыс.тенге 

Исполнитель 
работ (собств. 

персонал, ПРП, 
Сторонний) ед. изм. кол-во 

      
 
Начальник 
_________________________ цеха  
     наименование эксплуатационного цеха 

_____________ ________________ 
подпись                            расшифровка 
 

Начальник СР  
 

_____________ ________________ 
подпись                               расшифровка 
 
 

Начальник 
___________________________ цеха  
                             исполнителя работ 

_____________ ____________________ 
подпись                          расшифровка 
 

 
 
Руководитель подразделения 
предприятия _____ 
исполнителя работ 
___________________ ______________ 

подпись                                         расшифровка 
 
Примечание. По каждой сборочной единице (узлу) перечисляются типовые работы, затем сверхтиповые работы и 

работы по модернизации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(рекомендуемое) 

Форма ведомости дополнительных работ по ремонту 
 

_________________________________________ 
наименование ПД 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер ПД 

___________  ____________ 
             подпись                      расшифровка 

___________ 
дата 

 
ВЕДОМОСТЬ 

дополнительных работ по _________________ ремонту 
вид ремонта 

_________________________ установки станц. №_________ 
наименование 

Срок ремонта с_______________ по________________ 
 

Наименование и 
обозначение 

оборудования 

Наименование сборочных единиц 
(узлов)  

номенклатура дополнительных 
работ 

Объем дополнительных 
работ 

Стоимость 
тыс. тенге. 

Основание 
(причины) для 

включения 
дополнительных 

работ 

Исполнитель работ 
(собств. персонал, 
ПРП, Сторонний) ед. изм. кол-во 

       
 
Начальник 
_________________________ цеха  

наименование эксплуатационного цеха 
__________    ________________ 

подпись                      расшифровка 
 

Начальник СР  
 

____________   ________________ 
подпись                             расшифровка 
 
 
 

Начальник 
___________________________ цеха  

исполнителя работ 
__________    ________________ 

подпись                      расшифровка 
Руководитель подразделения 
предприятия _____ 
исполнителя работ  
__________    ________________ 

подпись                      расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж-1 
(рекомендуемое) 

Форма протокола исключения работ из ведомости планируемых работ 
по ремонту 

 
______________________________________ 

наименование ПД 
УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер ПД 
___________  ____________ 

                            подпись                      расшифровка 

___________ 
               дата 

 
ПРОТОКОЛ 

исключения работ из ведомости планируемых работ по _________________ 
ремонту 

вид ремонта 
______________________ установки станц. №_____ 

наименование 
Срок ремонта с __________по______________ 

 
Наименование 
и обозначение 
оборудования 

Наименование 
сборочных единиц 

(узлов)  
номенклатура 

исключаемых работ 

Объем 
исключаемых 

работ 

Стоимос
ть 

тыс. 
тенге 

Причины 
исключения 

ед. изм. кол-
во 

      
 
 
Начальник 
_______________________цеха  
наименование эксплуатационного цеха 
__________    _____________ 

подпись                      расшифровка 
 

Начальник СР  
 

__________    _____________ 
подпись                      расшифровка 
 
 
 

Начальник 
_________________________цеха  

исполнителя работ 
__________    ________________ 

подпись                      расшифровка 
Руководитель подразделения 
предприятия _____ 
исполнителя работ  
__________    ________________ 

подпись                      расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(рекомендуемое) 

_____________________________________ 
наименование ПД 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер ПД 

___________  ____________ 
                                подпись                      расшифровка 

___________ 
                   дата 

 
АКТ 

готовности ПД к капитальному (среднему, текущему) ремонту 
установки, станц. №______ 

 
Комиссия в составе: 
Председателя 

___________________________________________________________________ 
(должность, предприятие, ФИО) 

и членов комиссии: 
______________________________________________________________ 

(должность, предприятие, ФИО) 

__________________________________________________________________ 
"     "____________ 20__г. проверили готовность 

____________________________________________________________________ 
наименование электростанции 

к капитальному (среднему, текущему) ремонту установки, станц. № 
выводимой в ремонт с ______ 20__г. на срок _______________ суток. 

1. Проверкой выполнения плана подготовки ремонта оборудования 
(______________установки), проведенной комиссией установлено следующее: 

1.1. Запасные части, материалы, оборудование взамен выработавших ресурс 
поставлены (не) полностью. 

Для выполнения ремонта в соответствии с планом электростанции недостает:  
_____ позиций, на общую сумму ________ тыс. тенге (перечень прилагается 

к настоящему акту на ____ листах) 
 
1.2. Производственные бригады собственного ремонтного персонала и 

подрядных предприятий-исполнителей ремонта сформированы в (не) полном 
численном и профессиональном составе 

В производственных бригадах недостает: 
____________________________________________ 

1.3. Грузоподъемные средства, технологическая оснастка, средства 
механизации, посты энергоносителей, ремонтные площадки и др. подготовлены 
(не) полностью. 

Необходимо подготовить: 
_________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(продолжение) 

1.4. График производства ремонтных работ, технологические, нормативные и 
организационные документы, определяющие производственные задания 
подразделениям-исполнителям ремонта подготовлены (не) полностью. 

Не подготовлены следующие документы: 
____________________________________________ 

1.5. Кроме того, из плана подготовки к ремонту установки не выполнены 
следующие организационно-технические мероприятия: 

Наименование 
мероприятия 

Подразделение-
Исполнитель 

Сроки исполнения Причины 
невыполнени

я 
 
 

 
 

Начало окончание  
 

     
 
2. На основании результатов проверки комиссия заключает: 
2.1. Электростанция к выполнению ремонта в сроки, установленные планом 

(не) готова. 
2.2. План подготовки ремонта оборудования (_____________установки) 

выполнен в (не) полном объеме. 
2.3. Для обеспечения производства работ в соответствии с планом ремонта 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 
Наименование 
мероприятия 

Подразделение-исполнитель Срок выполнения 

   
 
2.4. Для обеспечения выполнения ремонта в установленные сроки 

необходимо из ведомостей работ по ремонту (_________________установки) 
исключить следующие работы: 

Наименование, обозначение 
Оборудования 

Наименование сборочных единиц (узлов)  
Перечень исключаемых работ 

  
 
2.5. Для обеспечения выполнения ремонта (_________________установки) в 

полном объеме согласно плану, необходимо календарные сроки ремонта 
изменить: 

начало ________________, окончание __________________. 
 
Председатель комиссии _____________ ___________________ 

подпись  расшифровка 
Члены комиссии _____________ ___________________ 

подпись  расшифровка 
______________ _______________________ 

подпись  расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(продолжение) 

 
Приложение к Акту готовности 

___________ установки 
к ______________ ремонту 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

недостающих материалов на ремонт__________ установки 

 
Начальник Цеха  (Ф.И.О.) 
 
Начальник СР  (Ф.И.О.) 
 
Начальник ОЛ  (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(рекомендуемое) 

ПД _____________________________________ 
 

ВЕДОМОСТЬ 
основных параметров технического состояния котельной установки, 

станции № ___________, с паровым котлом 
типа ________________, завод ____________________, 
заводской №_______, год выпуска_______, год пуска в 

эксплуатацию________ 
Котельная установка находилась в ___________________ремонте 

(вид ремонта) 
с "___"__________20___г. до "___"__________20___г. 

 

 Параметр технического состояния 

Заводские, 
проектные 

или 
нормативны 

данные 

Данные эксплуатационных испытаний 
или измерений 

Примеч
ание до капитального 

ремонта 

после 
капитального 

ремонта 

1. Паропроизводительность, т/ч     

2. Давление перегретого пара, МПа 
(кгс/см2)     

3. Температура перегретого пара, °С     

4. 
Давление пара на выходе из 
промежуточного перегревателя, 
МПа (кгс/см2) 

    

5. 
Температура пара на выходе из 
промежуточного перегревателя, 
°С 

    

6. Температура питательной воды до 
экономайзера, °С     

7. Температура питательной воды за 
экономайзером, °С     

8. Температура воздуха до 
воздухоподогревателя, °С     

9. Температура воздуха за 
воздухоподогревателем, °С     

10. Температура уходящих газов за 
воздухоподогревателем, °С     

11. Газовое сопротивление 
воздухоподогревателя, мм вод. ст.     

12. Общее сопротивление газового 
тракта, мм вод. ст.     



АО «АлЭС» через развитие к совершенству      УР 

Издание №2 Регламент ТОиР                             Листов: 114 Лист: 66 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(продолжение) 

13. Общее сопротивление воздушного 
тракта, мм вод. ст.     

14. Коэффициент избытка воздуха:     
1) за котлом     
2) за воздухоподогревателем     
3) за дымососом     
15. Присосы воздуха в топку, %     

16. Потери тепла с уходящими 
газами, %     

17. Коэффициент полезного действия 
котельной установки, брутто, %     

18. Расход электроэнергии на 
собственные нужды, кВт ч/т пара     

19. Расход электроэнергии на тягу и 
дутье, кВт ч/т пара     

20. Расход электроэнергии на помол 
топлива, кВт ч/т топлива     

 
Представитель электростанции  (Ф.И.О.) 
 
Руководитель ремонта  (Ф.И.О.) 

 
Примечание: 
т/ч – тонна/час 
МПа – мегапаскаль 
кгс/см2 – килограмм сила/сантиметр2 
мм. вод. ст. – миллиметр водного столба 
кВт ч/т – киловатт час/тонна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(рекомендуемое) 

ПД ___________________________________________ 
 

ВЕДОМОСТЬ 
основных параметров технического состояния паротурбинной установки 
станции № ______ с турбиной типа (производитель) _________________, 
заводской № ______, год выпуска ________, год пуска в эксплуатацию 

_________________. 
Паротурбинная установка находилась в ______________________ ремонте 

(вид ремонта) 
с "___"__________20___г. до "___"__________20___г. 

 
 

Параметр технического состояния 

Заводские, 
проектные или 
нормативные 

данные 

Данные эксплуатационных 
испытаний или измерений Примечани

е до капитального 
ремонта 

после 
капитального 

ремонта 

1. Общие параметры     

1) максимальная приведенная 
мощность турбины, МВт 

    

2) расход пара при номинальной 
мощности, т/ч 

    

3) давление пара в контрольной 
ступени, МПа (кгс/см2) 

    

2. Вибрация подшипников 
(суммарная), мм/с 

    

1) Подшипник № 1 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 

    

2) Подшипник № 2 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 

    

3) Подшипник № 3 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 

    

4) Подшипник № 4 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 

    

5) Подшипник № 5 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 

    

6) Подшипник № 6 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(продолжение) 

7) Подшипник № 7 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 

    

8) Подшипник № 8 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 

    

9) Подшипник № 9 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 

    

10) Подшипник № 10 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 

    

11) Подшипник № 11 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 

    

12) Подшипник № 12 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 

    

13) Подшипник № 13 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 

    

14) Подшипник № 14 
Вертикальная 
Поперечная 
Осевая 

    

3. 

Давление пара в коллекторе 
обогрева шпилек ЦВД/ЦСД (или 
в обнизке фланцевого разъема 
ЦВД/ЦСД), МПа (кгс/см2) 

    

4. 
Давление пара за 
регулирующими клапанами, МПа 
(кгс/см2) 

    

5. Параметры системы 
регулирования 

    

1) общая степень неравномерности 
частоты вращения, % 

    

2) 
степень нечувствительности 
регулирования частоты 
вращения, % 

    

3) 
степень неравномерности 
регулирования давления пара в 
отборе, % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(продолжение) 

4) 
степень нечувствительности 
регулирования давления пара в 
отборе, % или МПа (кгс/см2) 

    

 I отбор     
 II отбор     

5) 

пределы изменения частоты 
вращения ротора механизмом 
управления, верхний предел, С-1 
(для регуляторов с разделением 
характеристик не определять); 
нижний предел, С-1 (нижний 
предел обязателен) 

    

6. Показатели плотности клапанов в режиме холостого хода 

1) 
частота вращения ротора при 
закрытых регулирующих 
клапанах, С-1 

    

7. Температура баббита вкладышей опорных подшипников, °С 
1) № 1     
2) № 2     
3) № 3     
4) № 4     
5) № 5     
6) № 6     
7) № 7     
8) № 8     
9) № 9     

10) № 10     
11) № 11     
12) № 12     
13) № 13     
14) № 14     

8. 
Максимальная температура 
колодок упорного подшипника, 
°С 

    

9. Давление масла в системе смазки, 
МПа (кгс/см2) 

    

10. Параметры маслосистемы:     

1) температурный напор, в 
маслоохладителях, °С 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(продолжение) 

2) температура масла после 
маслоохладителей, °С 

    

11. Параметры вакуумной системы:     

1) температурный напор в 
конденсаторе, °С 

    

2) гидравлическое сопротивление 
конденсатора, мм вод. ст. 

    

3) жесткость конденсата турбины, 
мкг-экв/л 

    

4) 
содержание кислорода в 
конденсаторе после 
конденсатных насосов, мкг/л 

    

5) скорость падения вакуума, мм рт. 
ст/мин. 

    

6) разрежение, создаваемое 
эжектором, мм рт. ст. 

    

12. Параметры плотности обратных и предохранительных клапанов: 

1) 

прирост мощности турбоагрегата 
при закрытых обратных клапанах 
(для турбин с поперечными 
связями), кВт 

    

2) 

прирост частоты вращения 
холостого хода при закрытых 
обратных клапанах (для турбин 
энергоблоков), С-1 

    

3) 

давление в камере отбора при 
срабатывании 
предохранительных клапанов, 
МПа (кгс/см2) 

    

 
Представитель электростанции (Ф.И.О.) 
 
Руководитель ремонта (Ф.И.О.) 
 
Примечание: 
МВт – мегаватт 
т/ч – тонна/час 
МПа – мегапаскаль 
кгс/см2 – килограмм сила/сантиметр2 
мм/с – миллиметр/секунд 
ЦВД/ЦСД – цилиндр высокого давления/цилиндр низкого давления 
мм.вод.ст. – миллиметр водного столба 
мкг-экв/л – микрограмм-эквивалент/литр 
мкг/л – микрограмм/литр 
мм рт. ст/мин – миллиметр ртутного столба/минут 
кВт – киловатт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(рекомендуемое) 

ПД _________________________________ 
 

ВЕДОМОСТЬ 
основных параметров технического состояния гидротурбинной 

установки 
станции № _____с турбиной типа ___________________, завод __________, 

заводской № __________, год выпуска_____________ 
Номинальная мощность турбины _________________МВт, расчетный напор 

по мощности _______________м, год выпуска гидротурбинной установки в 
эксплуатацию________ 

Гидротурбинная установка находилась в ____________________ремонте 
(вид ремонта) 

с "___"__________20___г. до "___"__________20___г. 
 

 

Параметр технического состояния 

Заводские, 
проектные 

или 
нормативные 

данные 

Данные эксплуатационных 
испытаний или измерений 

Примечание до капитального 
ремонта 

после 
капитального 

ремонта 

 1 2 3 4 5 
1. Номинальной мощности (в числителе) и холостому ходу (в знаменателе) 

соответствуют: 
1) открытие направляющего 

аппарата, по шкале сервомотора, 
мм 

    

2) угол разворота лопастей 
рабочего колеса по шкале на 
маслоприемнике, град. 

    

3) давление в спиральной камере, 
МПа (кгс/см2) 

    

2. Номинальной мощности (в числителе) и холостому ходу (в знаменателе) 
соответствуют: 

1) вибрация, мм/с     
 верхней крестовины генератора:     
 горизонтальная     
 вертикальная     
 нижней крестовины генератора:     
 горизонтальная     
 вертикальная     
 крышки турбины:     
 горизонтальная     
 вертикальная     

2) биение вала, мм:     
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 у верхнего подшипника 
генератора 

    

 у нижнего подшипника 
генератора 

    

 у подшипника турбины     
3. Максимальное рабочее давление 

в котле маслонапорной 
установки (МНУ), МПа (кгс/см2) 

    

4. Давление включения рабочего 
маслонасоса (на котел МНУ), 
МПа (кгс/см2) 

    

5. Давление включения резервного 
маслонасоса (на котел МНУ), 
МПа (кгс/см2) 

    

6. Отношение времени работы насосов на котел МНУ под давлением 
(числитель) к времени стоянки насосов (знаменатель) при работе 
гидротурбины под нагрузкой 

1) для насоса № 1     
2) для насоса № 2     
7. Время открытия направляющего 

аппарата турбины от 0 до 100%, 
с 

    

8. Время закрытия направляющего 
аппарата турбины от 100% до 0, 
с 

    

9. Время полного разворота 
лопастей рабочего колеса, с 

    

10. Минимальное давление масла в 
системе регулирования, 
обеспечивающее закрытие 
направляющего аппарата 
гидротурбины без воды, МПа 
(кгс/см2) 

    

11. Время открытия турбинного 
затвора, с 

    

12. Время закрытия турбинного 
затвора, с 

    

13. Частота вращения ротора гидротурбины, оборот/минут при котором: 
1) включается торможение     
2) срабатывает защита от разгона     
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(продолжение) 

14. Время снижения частоты 
вращения ротора от 
номинальной частоты вращения, 
при которой включается 
торможение, с 

    

15. Время торможения, с     
16. Установившаяся температура при работе турбины с номинальной 

мощностью, °С 
1) масла:     
 в ванне подпятника     
 в ванне верхнего подшипника 

генератора 
    

 в ванне нижнего подшипника 
генератора 

    

 в ванне подшипника турбины     
 в сливном баке МНУ     
 на каждом сегменте подпятника:     
 № 1     
 № 2     
 № 3     
 № 4     
 № 5     
 № 6     
 вкладыша (сегментов) верхнего 

подшипника генератора 
    

 вкладыша (сегментов) нижнего 
подшипника генератора 

    

 вкладыша (сегментов) 
подшипника турбины 

    

2) охлаждающей воды до (в числителе) и после (в знаменателе) 
 маслоохладителей верхнего 

подшипника генератора 
    

 маслоохладителей нижнего 
подшипника генератора 

    

 маслоохладителей подшипника 
турбины 

    

 маслоохладителей 
гидравлической системы 
регулирования 

    

 воздухоохладителей генератора     
 обмотки статора     
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 воздуха до (в числителе) и после 
(в знаменателе) 
воздухоохладителей генератора 

    

17. Измерения производились при следующих условиях: 
1) отметке верхнего бьефа, м     
2) отметке нижнего бьефа, м     
3) температуре воды, проходящей 

через турбину, °С 
    

4) температуре воздуха в шахте 
турбины, °С 

    

5) температуре воздуха в 
помещении установки сливного 
бака МНУ, °С 

    

 
Примечание: Горизонтальную вибрацию и биение вала следует измерять в двух направлениях. 
 
Представитель электростанции                                                               (Ф.И.О.) 
 
Руководитель ремонта                                                                              (Ф.И.О.) 
 
Примечание: 
град. - градус 

      м – метр 
      МВт – мегаватт 
      МПа – мегапаскаль 
      кгс/см2 – килограмм сила/сантиметр2 
      мм/с – миллиметр/секунд 
      мм – миллиметр 
      МНУ – маслонапорная установка 
      с – секунд 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(рекомендуемое) 

ПД ________________________________________ 
 

ВЕДОМОСТЬ основных параметров технического состояния 
турбогенератора 

станции №________тип________, 
завод (производитель)_________, завод №_________, год выпуска_________, 

год пуска в эксплуатацию_____________, 
Номинальная мощность турбины_______МВт, расчетный напор по 
мощности______м, год выпуска пароротурбинной установки в 

эксплуатацию_____ 
Турбогенератор находился в _____________в ремонте 

(вид ремонта) 
с "___"__________20___г. до "___"__________20___г. 

 

 Параметр технического состояния 

Заводские, 
проектные 

или 
нормативн
ые данные 

Данные эксплуатационных 
испытаний или изменений 

Приме
чание до 

капитального 
ремонта 

после 
капитального 

ремонта 

1. Мощность турбогенератора, МВт 
2. Сопротивление изоляции, МОм: 

1) обмотки статора (каждая фаза в отдельности относительно корпуса и двух 
других заземляемых фаз): 

 в горячем состоянии     
 в холодном состоянии     

2) обмотки ротора     

3) 
цепи возбуждения генератора и 
возбудителя со всей присоединенной 
аппаратурой 

    

4) 
обмотки возбудителя и под 
возбудителя (относительно корпуса и 
бандажей) 

    

3. Нагрев активных частей (турбогенератора и охлаждающей среды.), °С 
1) температура выходящей охлаждающей жидкости из: 
 обмотки статора     
 обмотки ротора     
 сердечника статора     

2) Температура выходящего охлаждающего газа из: 
 обмотки статора     
 обмотки ротора     
 сердечника статора     

3) Нагрев: 
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 обмотки статора     
 обмотки ротора     
 сердечника статора     

4. Вибрация, мм/с (мкм) 
1) контактных колец: 
 вертикальная     
 поперечная     

2) корпуса статора: 
 вертикальная     
 поперечная     

3) сердечника статора: 
 вертикальная     
 поперечная     
 осевая     

4) фундамента: 
 вертикальная     
 поперечная     
 осевая     

5) лобовых частей обмотки статора: 
 вертикальная     
 поперечная     
 осевая     

5. 
Утечка водорода в собранном 
генераторе при рабочем давлении, 
МПа (кгс/см2) 

    

6. Содержание водорода в картере опорного подшипника, % 
1) со стороны турбины     

2) со стороны возбудителя (или со 
стороны свободного конца вала)     

7. Влажность водорода в корпусе: 
1) %     
2) г/м3     

 
Примечание: 
1) в пункте 2 ведомости в числителе указывается сопротивление изоляции через 60 секунд после приложения напряжения, в 
знаменателе - через 15 секунд; 
2) при определении вертикальной и поперечной вибрации корпуса статора (пункт 4) указать раздельно вибрации полюсной 
и "обратной" частот; 
3) вибрация лобовых частей обмотки статора измеряется только при специальных испытаниях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(продолжение) 

 
Представитель электростанции (Ф.И.О.) 

 
Руководитель ремонта (Ф.И.О.) 
 
Примечание: 
МВт – мегаватт 
м – метр 
МОм – мегаом 
мм/с – миллиметр/секунд 
мкм – микрометр 
МПа – мегапаскаль 
кгс/см2 – килограмм сила/сантиметр2 
г/м3 – грамм/метр3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н-1 
(рекомендуемое) 

ПД _______________________________ 
 

ВЕДОМОСТЬ 
основных параметров технического состояния гидрогенератора 

станции № _________, тип _____________, завод (производитель) _________, 
заводской № ________, год выпуска ______, год пуска в эксплуатацию 

_______, 
Гидрогенератор находился в _______________ремонте 

(вид ремонта) 
с "___"__________20___г. до "___"__________20___г. 

 

 Параметр технического состояния 
Заводские, проектные 

или нормативные 
данные 

Данные эксплуатационных испытаний или 
изменений 

Примечание 
до капитального 

ремонта 
после капитального 

ремонта 

1. Мощность 
гидрогенератора, МВт     

2. Сопротивление изоляции, МОм 

1) обмотки статора (каждая фаза в отдельности относительно корпуса и двух 
других заземленных фаз): 

 в горячем состоянии     
 в холодном состоянии     
 обмотки ротора     

2) цепи возбуждения (со всей присоединенной аппаратурой): 
 генератора     
 возбудителя     

3) обмотки ротора (относительно корпуса и бандажей): 
 возбудителя     
 под возбудителя     

3. Нагрев активных частей гидрогенератора и охлаждающей среды, оС 
1) обмоток статора     
2) обмоток ротора     
3) сердечника статора     
4) Температура воздуха, входящего из отбора, оС 

 
температура 
охлаждающей среды, 
оС 

    

 обмотки статора     
 обмотки ротора     
 сердечника статора     
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4. Вибрация, мм/с (мкм) 
1) статора генератора (полюсная частота): 
 радиальная     
 тангенциальная     
 вертикальная     

2) статора генератора (оборотная частота): 
 радиальная     
 тангенциальная     
 вертикальная     

3) сердечника статора (полюсная частота): 
 радиальная     
 тангенциальная     
 вертикальная     

4) сердечника статора (оборотная частота): 
 радиальная     
 тангенциальная     
 вертикальная     

5) опорной крестовины (у подпятника): 
 радиальная     
 тангенциальная     
 вертикальная     

6) корпуса турбинного подшипника: 
 радиальная     
 тангенциальная     
 вертикальная     

5. Биение вала, мм 

1) 
у верхнего 
генераторного 
подшипника 

    

2) у корпуса турбинного 
подшипника     

3) коллектора возбудителя: 
 в холодном состоянии     
 в горячем состоянии     

4) контактных колец: 
 верхнего     
 нижнего     
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(продолжение) 

 
Примечание: 

1) в пункте 2 ведомости в числителе указывается сопротивление изоляции через 60 секунд после 
приложения напряжения, в знаменателе - через 15 секунд; 

2) замеры вибрации (пункт 4) проводятся при холостом ходе гидрогенератора без возбуждения, холостом 
ходе с возбуждением и номинальном режиме в горячем состоянии. 

 
Представитель электростанции (Ф.И.О.) 
 
Руководитель ремонта (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(рекомендуемое) 

ПД __________________________________ 
 

ВЕДОМОСТЬ 
основных параметров технического состояния трансформатора 
станции (подстанция) № _____________________, заводской номер 

____________, тип ___________, 
завод (производитель)__________, год выпуска ___________, год пуска в 

эксплуатацию __________ 
Трансформатор находился в _____________________ремонте 

(вид ремонта) 
с "___"__________20___г. до "___"__________20___г. 

 

 
 

Параметр технического состояния 

Заводские, 
проектные 

или 
нормативные 

данные 

Данные эксплуатационных 
испытаний или изменений 

Примечание до 
капитального 

ремонта 

после 
капитального 

ремонта 

1. Мощность, МВА     
2. Напряжение, кВ     
3. Группа соединения обмоток     
4. Потери холостого хода, кВт     
5. Ток холостого хода, %     

6. 

Сопротивление изоляции 
обмоток (R60, МОм) при 
температуре обмотки 
трансформатора, °С 

   
Вносятся значения, 
измеренные 
мегометром на 
напряжение 2500 В 

7. Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток (tg d, %) при 
температуре обмотки трансформатора, °С 

1) _______________     
8. Отношение С2/С50 при температуре обмотки трансформатора, °С 
1) _______________     

9. 

Сопротивление обмоток 
постоянному току (R, Ом) на 
всех ответвлениях при 
температуре обмотки 
трансформатора °С 
____________ Ом 

   

Вносятся значения 
сопротивления при 
номинальном 
положении 
переключателей. 
Значения на остальных 
положениях 
переключателей 
указываются в 
протоколе испытаний 

10. Коэффициент трансформации 
1) ВН-СН     
2) ВН-НН     
3) СН-НН     
4) всех фаз     
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(продолжение) 

11. 
Сопротивление межлистовой 
изоляции магнитопровода 
постоянному току, Ом 

    

12. Сопротивление изоляции, Ом 
1) ярмовых балок    Измерение 

сопротивления 
изоляции может быть 
заменено испытанием 
приложенным 
напряжением 1000 В 
переменного тока 50 
Гц 

2) прессующих колец    

3) стяжных шпилек (бандажей) 
ярма    

4) магнитопровода    

13. 
Влагосодержание твердой 
изоляции обморок, % (при 
наличии образцов) 

   

Согласно данным 
руководства по 
капитальному ремонту 
трансформаторов 
напряжением 110-750 
кВ мощностью 80 
МВА и более 

14. Измерение отношения D С/С     

15. 
Сокращенный физико-химический анализ масла из бака 
трансформатора и устройства регулятора под нагрузкой (при 
наличии) 

В числителе 
указываются данные 
анализа масла из бака 
трансформатора, в 
знаменателе из 
устройства регулятор 
под нагрузкой с 
указанием даты отбора 
пробы и температуры 
масла при отборе 

1) влагосодержание, %    

2) наличие механических 
примесей (г/т)    

3) наличие водорастворимых 
кислот и щелочей    

4) кислотное число, мгКОН/г 
масла, не более    

5) температура вспышки паров, 
°С    

6) электрическая прочность, кВ    

7) 
tg 
δ 
при температуре 20°С, % 

   

8) 
tg 
δ 
при температуре 70°С, % 

    

9) 
tg 
δ 
при температуре 90°С, % 

    

10) газосодержание, % объема     

11) хроматографический анализ 
газов в масле     
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(продолжение) 

Заливка маслом проводилась _________________ ________________________ 
(метод заливки, вакуум)    (продолжительность заливки) 

Продолжительность отстоя масла до испытания __________________________ 
Продолжительность соприкосновения активной части с окружающим воздухом, 
_______ часов, температура активной части, измеренная на верхнем ярме 
магнитопровода, в начальный период соприкосновения с воздухом, °С _______, 
в конце °С __________. 
Ремонт производился в условиях ____________________________________ 

(завода, энергопредприятия)  
Метод нагрева ____________, продолжительность, __________ часов 

Примечание: 
1) образцы твердой изоляции (пункт 13 ведомости) отобрать в начале 

вскрытия и перед заливкой активной части маслом; 
2) характеристики изоляции по пункту 15 ведомости определяют при 

температуре не ниже 10°С у трансформаторов мощностью до 80 MBА, 
напряжением до 150 кВ, для остальных трансформаторов – при температуре не 
менее нижнего значения, указанного в заводском протоколе испытаний. 

Результаты испытаний, измерений маслонаполненных вводов (испытания 
и измерения проводятся в соответствии с действующими нормативными 
актами) 

 Наименование 
Показатели 

Нейтрал Примечание ВН СН 
  А В С А В С 

1. Номер ввода         

2. Испытательное 
напряжение, кВ         

3. Продолжительность 
испытания, час         

4. При температуре, °С         
5. При температуре, °С         

6. Емкость, пФ.        
Данные приводятся в числителе - 
после ремонта, в знаменателе - до 
ремонта 

7. Масло в вводах         

8. Наличие механических 
примесей         

9. Влагосодержание, %         

10. 
Наличие 
водорастворимых кислот 
и щелочей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(продолжение) 

11. 
Температура вспышки в 
закрытом тигле, °С, не 
ниже 

        

12. Кислотное число, 
мгКОН/г масла, не более         

13. Электрическая прочность изоляции, кВ 

14. 
tg 
δ 
при температуре 20°С 

        

15. 
tg 
δ 
при температуре 70°С 

        

16. 
tg 
δ 
при температуре 90°С 

        

 
 

Представитель электростанции (Ф.И.О.) 
 
Руководитель ремонта (Ф.И.О.) 



АО «АлЭС» через развитие к совершенству      УР 

Издание №2 Регламент ТОиР                             Листов: 114 Лист: 85 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
(рекомендуемое)  

ПД ______________________________________ 
 

ВЕДОМОСТЬ 
основных параметров технического состояния золоулавливающей 

установки № _________, тип_______, завод (производитель)___________, 
заводской № _______, год выпуска_______, год пуска в эксплуатацию ______ 

Золоулавливающая установка установлена за котлом ________ типа _____, 
станции №______и находилась в _________________ ремонте 

(вид ремонта) 
с "___"__________20___г. до "___"__________20___г. 

 

 
 Параметр технического состояния 

Заводские, 
проектные 

или 
нормативн
ые данные 

Данные 
эксплуатационных 

испытаний или 
измерений 

При
меч
ание до 

капитальног
о ремонта 

после 
капитально
го ремонта 

1. Температура газов, поступающих 
на очистку, °С     

2. Температура газов за 
золоулавливающей установкой, °С     

3. Содержание горючих в уносе, %     
4. Расход твердого топлива, т/ч     

5. Избыток воздуха перед 
золоулавливающей установкой     

6. Избыток воздуха после 
золоулавливающей установки     

7. Присосы воздуха в 
золоулавливающей установке, %     

8. 
Объем дымовых газов, 
поступающих на очистку при 
нормальных условиях, м3/ч 

    

9. Сопротивление золоулавливающей 
установки, МПа (кгс/см2)     

10. Расход воды на орошение 
золоулавливающей установки, т/ч     

11. Удельный расход воды на 
орошение труб Вентури, т/ч     

12. Количество золы, уходящей с 
дымовыми газами в атмосферу, т/ч     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р  
(продолжение)  

13. Удельный расход электроэнергии 
на очистку 1000 м3 газа, кВт/ч     

14. 
Скорость дымовых газов в 
электрофильтре: горловине трубы 
Вентури, м/с 

    

15 Степень очистки дымовых газов, 
%     

16. Задымленность дымовых газов при нормальных условиях: 

1) перед золоулавливающей 
установкой, г/м3     

2) после золоулавливающей 
установки, г/м3     

17. Вольтамперные характеристики электрофильтров: 

1) на воздухе, 
кВ     
мА     

2) на дымовых 
газах, 

кВ     
мА     

18. Содержание влаги в уходящих газах за эмульгатором, % 
 
Примечание: при наличии нескольких параллельно работающих золоулавливающих аппаратов показатели 

указывать для каждого аппарата и средний показатель на установку в целом. 
 
Представитель электростанции (Ф.И.О.) 
 
Руководитель ремонта (Ф.И.О.) 
 

Примечание: 
т/ч – тонна/час 
м3/ч – метр3/час 
кгс/см2 – килограмм сила/сантиметр2 
кВт/час – киловатт/час 
м/с – метр/секунд 
г/м3 – грамм/метр3 
кВ – киловольт 
мА – миллиампер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(рекомендуемое) 

___________________________________ 
наименование ПД 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер ПД 

___________  ____________ 
              подпись                      расшифровка 

___________ 
                             дата 

 
АКТ 

дефектации оборудования _________________ установки 
наименование 

ст. № ________, находящегося в ________________ ремонте 
вид ремонта 

с ____________ по ______________. 
 
Комиссия в составе: 
председателя 

____________________________________________________________________ 
должность, предприятие, фамилия, инициалы 

и членов комиссии: 
_______________________________________________________________ 

должность, предприятие, фамилия, инициалы 
составила настоящий акт в том, что: 
1. На основании результатов контроля и диагностирования технического 

состояния сборочных единиц (узлов) и деталей оборудования установлены 
дефекты, приведенные в прилагаемых актах о выявленных дефектах 
оборудования. 

2. Для устранения обнаруженных дефектов требуется выполнение работ (не 
предусмотренных ведомостью планируемых работ по ремонту), приведенных в 
прилагаемой ведомости дополнительных работ по ремонту. 

3. На основании результатов контроля и диагностирования технического 
состояния сборочных единиц (узлов) и деталей оборудования необходимо 
исключить из ведомости планируемых работ по ремонту выполнение работ, 
приведенных в прилагаемой ведомости исключаемых работ. 

4. Для выполнения работ, приведенных в ведомости дополнительных работ 
по ремонту необходимо наличие следующих материально-технических 
ресурсов: ______________________ 

__________________________________________________________________ 
5. Производство работ, приведенных в ведомости дополнительных работ по 

ремонту при наличии материально-технических ресурсов, указанных в п. 4 
настоящего акта с учетом технологических возможностей их выполнения, 
потребует в соответствии с корректированным сетевым графиком увеличения 
продолжительности ремонта на ______ суток и изменение срока _____________ 
ремонта _______________ установки ст. №__________ с _______ по________ 

вид ремонта наименование дата  дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(продолжение) 

(не требует изменения продолжительности и сроков ремонта) 
 
Приложения: 
1. Акты о дефектах оборудования ______________ 

количество 
2. Ведомость дополнительных работ по ремонту 
3. Ведомость исключаемых работ по ремонту 
 
Председатель комиссии __________ _____________ 

подпись расшифровка 
Члены комиссии: ___________ _____________ 

подпись расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(продолжение) 

_____________________________ 
                       наименование ПД 
___________________ установка ст. № __________ 
                       наименование 
___________________ 
                          дата 
 

АКТ 
о выявленных дефектах оборудования 

 
Оборудование 

__________________________________________________________________ 
наименование, обозначение 

Тип/марка 
____________________________________________________________________ 

обозначение конструкторской документации 
Разработчик/изготовитель 

___________________________________________________________________ 
Дата изготовления, № изготовителя___________________________________ 
Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ)______________________________ 
Введено в эксплуатацию____________________ 

                               дата 
 

Дефектные составные части Результаты исследования дефектов 
Наименование, обозначение КД (ТУ, 
ГОСТ) составной части 
_________________________________ 
Материал (марка, ТУ, ГОСТ 
_____________________ (для сварных 
соединений - также марка 
присадочного материала) 
_________________________________ 
Изготовитель 
_________________________________ 
(для трубопроводов/сварных 
соединений - также предприятие, 
выполнившее монтаж/сварку) 
_________________________________ 
 

Характеристика дефекта(ов) 
_________________________________ 
(для поверхностных дефектов - 
состояние поверхности в зоне дефекта; 
для несплошностей металла, включая 
сварные соединения и наплавку, - 
расположение несплошности в 
составной части, конфигурация, 
протяженность, глубина, раскрытие и 
др. При необходимости описание 
дефектов дополняется эскизами, 
фотографиями и др.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(продолжение) 

Характеристика условий работы:  
- рабочая среды, эксплуатационные 
пределы параметров, другие 
характеристики рабочих и переходных 
режимов _________________________ 
- характер напряженного состояния и 
его изменений в рабочих и переходных 
режимах 
_________________________________ 
- внешние воздействия 
_________________________________ 
(среда и другие факторы).  
Срок службы (наработка) составной 
части до обнаружения дефекта (ов) 
_________________________________ 
и сколько раз изделие работало в 
переходных режимах 
_________________________________ 
Испытательные режимы 
_________________________________ 
(указывается характеристика 
испытаний и сколько раз им 
подвергалось изделие/составная часть 
за срок службы) 
_________________________________ 
Случаи нарушения нормальных 
условий эксплуатации за срок службы 
составной части 
__________________________________ 

Метод(ы) и средства контроля, 
примененные для выявления 
дефекта(ов) ______________________ 
(для дефектов, проявившихся при 
работе оборудования, - признаки 
неисправности) 
_________________________________ 
Результаты испытаний образцов 
материала составной части 
_________________________________ 
(механические свойства, данные 
металлографических исследований и 
др.) 
_________________________________ 
Аналогичные дефекты данной 
составной части или тех же составных 
частей однотипного оборудования, 
ранее имевшие место ______________ 
Заключение о причинах появления 
дефекта (ов)  
_________________________________ 
и меры по его (их) устранению 
_________________________________ 
Способ(ы) устранения дефекта(ов) 
_________________________________ 

 
Перечень прилагаемых к акту протоколов и заключений 
__________________________________________________________________ 
Начальник цеха ____________ ___________________ 

подпись расшифровка 
Руководитель ремонта установки ___________ ________________ 

подпись расшифровка 
Руководитель лаборатории металлов _________ _____________ 

подпись расшифровка 
Представитель(и) 
специализированных предприятий _________ _______________ 

подпись расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
(рекомендуемое) 

_____________________________________ 
наименование ПД 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер ПД 

___________  ____________ 
                           подпись                      расшифровка 

___________ 
             дата 

 
ВЕДОМОСТЬ 

выполненных работ по _________________ремонту 
вид ремонта 

_____________________ установки станц. №________ 
наименование 

Срок ремонта с ________________ по_______________ 
 

Наименова
ние и 

обозначени
е 

оборудован
ия 

Даты 
выполнен
ия работ 
начало/ 

окончани
е 

Наименование 
сборочных 

единиц (узлов)  
номенклатура 
выполненных 

работ 

Объем 
выполненных 

работ 

Стои
мость 
тыс. 

тенге. 

Исполнитель 
работ (собств. 

персонал, 
ПРП, 

Сторонний) 
ед. изм. кол-во 

       
 
Начальник ______________________ цеха  

наименование эксплуатационного цеха 
___________ _______________________ 

подпись                                    расшифровка 
 

Начальник СР ______________________ 
___________ _______________________ 

подпись                                    расшифровка 

Начальник_________________цеха  
электростанции - исполнителя работ 

___________ ___________________ 
подпись                      расшифровка 

Руководитель подразделения 
предприятия исполнителя работ 
___________ ___________________ 

подпись                         расшифровка 
 
Примечание. По каждой сборочной единице (узлу) перечисляются типовые работы, затем сверхтиповые работы и 

работы по модернизации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 
(рекомендуемое) 

ПД ____________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ 
гидравлических испытаний 

_____________________________________________ 
наименование оборудования, станц. № 

 
Нижеподписавшиеся составили настоящий протокол в том, что "____" 

___________ 20__ г. 
произведено гидравлическое испытание 

____________________________________________________________________ 
Испытание произведено при следующих условиях 

____________________________________________________________________ 
Результаты 

испытания___________________________________________________________ 
 
 
Представитель станции (Ф.И.О.) 
 
Руководитель ремонта (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 
(рекомендуемое) 

ПД _______________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ 
на закрытие цилиндра 

___________________________________ 
паровой турбины, станц. № 

 
Нижеподписавшиеся составили настоящий протокол в том, что "___" 20__г. 
произведено закрытие цилиндра ________________ давления. 
Перед закрытием цилиндра проверены: 
1. Наличие и правильность оформления формуляров. 
2. Чистота внутренних полостей цилиндра с целью подтверждения 

отсутствия в них посторонних предметов (инструмента, стружки, мусора), в 
том числе: пробок, крышек, установленных на период ремонта внутри турбины. 

3. Правильность сборки концевых и диафрагменных уплотнений. 
4. Правильность установки и надежность крепления диафрагм, обойм и 

других деталей, установленных в цилиндре. После закрытия и установки 
контрольных шпилек ротор повернут на ___________ оборота; задевание 
ротора не обнаружено. 

Все работы, связанные с закрытием цилиндра, выполнены в соответствии с 
техническими требованиями. 

 
Представитель электростанции (Ф.И.О.) 
 
Руководитель ремонта (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
(рекомендуемое) 

________________________________ 
наименование ПД 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер ПД 

___________  ____________ 
                                          подпись                      расшифровка 

___________ 
                             дата 

АКТ 
на приемку из ________________________ ремонта 

вид ремонта  
оборудования 

__________________ установки станц. № _______ 
наименование 

 
Комиссия в составе: 
председателя 

__________________________________________________________________ 
                                                 должность, предприятие, фамилия, инициалы 

и членов комиссии 
_____________________________________________________________ 

                                                должность, предприятие, фамилия, инициалы 
составила настоящий акт в том, что: 
1. В период с _________________ по __________________при плановом 

сроке с _____________ по _____________в соответствии с ведомостью 
планируемых работ и планом ремонта, уточненными по результатам 
дефектации оборудования (не в полном соответствии с ведомостью и 
нарушением плана), предприятием 
________________________________________ 

                             наименование предприятия 

по договору № ________ от ____________ выполнен ремонт оборудования 
установки. 

2. Причины несоответствия с ведомостью планируемых работ и нарушений 
плана ремонта 

__________________________________________________________________ 
3. Комиссией рассмотрены следующие организационно-технические 

документы: 
__________________________________________________________________ 
4. На основании представленных документов и результатов приемо-

сдаточных испытаний произведена приемка оборудования из ремонта и 
установлены следующие оценки качества отремонтированного оборудования и 
качества выполненных ремонтных работ: 

Наименование 
оборудования 

составной части 

Станц. № Тип Оценка качества отремонтированного 
оборудования 

Оценка качества выполненных 
ремонтных работ 

предварительная окончательная предварительная окончательная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
(продолжение) 

5. Причины изменения предварительной оценки качества отремонтированного 
оборудования 

__________________________________________________________________ 
6. Причины изменения предварительной оценки качества выполненных 

ремонтных работ  
__________________________________________________________________ 
7. Оборудование включено под нагрузку _________________ 

              дата  
в ______________ ч ___________ мин. 
На основании изложенного выше отремонтированное оборудование с «___» 

_____ 20__г. ч ____мин _________ считается принятым Заказчиком из ремонта. 
 
8. Гарантийный срок эксплуатации* отремонтированного оборудования 

(составных частей)  
__________________________________________________________________ 

продолжительность в месяцах 
с момента включения оборудования под нагрузку. 
_______________________ 
* Если гарантийный срок эксплуатации оборудования, включенного в настоящий акт, имеет различные значения, то 

следует указывать его раздельно для каждого типа отремонтированного оборудования. 
 
9. За качество выполненных ремонтных работ предприятию 

____________________________________________________________________ 
наименование предприятия 

устанавливается общая оценка 
предварительно _________________ 
окончательно ___________________ 
10. В период подконтрольной эксплуатации должны быть произведены 

остановы и выполнены следующие работы: 
 

Наименование 
оборудования составной 

части 

Станц. № Тип Перечень 
работ 

Продолжительность 
останова 

     
 
11. На этом обязательства ремонтного предприятия считаются 

выполненными. 
12. Заказчику переданы следующие технические документы: 
__________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии _______________ _______________________ 

подпись расшифровка 
Члены комиссии ___________________ _________________________ 

подпись расшифровка 



АО «АлЭС» через развитие к совершенству      УР 

Издание №2 Регламент ТОиР                             Листов: 114 Лист: 96 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
(продолжение) 

___________________________________ 
наименование электростанции 

АКТ 
на приемку из ________________________ ремонта 

                вид ремонта 

__________________ установки станц. №_______ 
наименование 

_________________ 
дата 

Комиссия в составе:  
председателя 

____________________________________________________________________ 
должность, предприятие, фамилия, инициалы 

и членов комиссии 
_______________________________________________________________ 

должность, предприятие, фамилия, инициалы 

составила акт о нижеследующем: 
1. ________________________________________ станц. № 

_____________________ 
наименование установки 

находилась в _________________________ ремонте с ___________ по 
__________________________ 

вид ремонта  
при плановых сроках с __________ по ______________. 
Ремонт выполнен за ____________ календарных часов при плане 

_______________ календарных часов. 
2. Причины увеличения продолжительности ремонта сверх плана 

_______________________ 
3. Комиссией рассмотрены следующие представленные документы: 
__________________________________________________________________

______________ 
4. На основании рассмотренных документов и результатов приемо-

сдаточных испытаний, проведенных в соответствии с 
________________________________________________________ 

наименование программ приемо-сдаточных испытаний 
отремонтированному оборудованию, входящему в состав установки, 
установлены следующие оценки качества: 
 

Наименование 
оборудования 

составных частей 

Станц. 
№ 

Тип Оценка качества отремонтированного 
оборудования 

Причины изменения оценки 
качества 

отремонтированного 
оборудования (составных 

частей) 

Предприятие-
исполнитель 

ремонта предварительная окончательная 

       

 
5. На основании результатов подконтрольной эксплуатации и оценок 

качества отремонтированного оборудования, отремонтированная установка  



АО «АлЭС» через развитие к совершенству      УР 

Издание №2 Регламент ТОиР                             Листов: 114 Лист: 97 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
(продолжение) 

принимается в постоянную эксплуатацию с окончательной оценкой 
____________________ 

6. На основании проверки выполнения установленных требований и оценок 
качества отремонтированного оборудования (составных частей), входящего в 
состав установки предприятиям - исполнителям ремонта за качество 
выполненных ремонтных работ комиссией устанавливаются оценки: 

 
Наименование 
предприятия-

исполнителя ремонта 

Оценка качества выполненных 
ремонтных работ 

Причины изменения 
оценки качества 

выполненных 
ремонтных работ 

 
 

предварительная окончательная  
 

    
 
7. В течение подконтрольной эксплуатации должны быть проведены 

остановы оборудования и выполнены следующие работы: 
 

Наименование 
оборудования 

Станц. 
№ 

Тип Перечень 
работ 

Продолжительность 
останова 

     
 
Председатель комиссии ______________ _________________________ 

подпись расшифровка 

Члены комиссии: ___________________ _________________________ 
подпись расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х-1 
(рекомендуемое) 

 

Форма А - 5

ИИН/БИН

Руководитель организации - заказчика

(индивидуальный предприниматель - заказчик)

номер дата с по с по

(структурное подразделение) 2 3 4 5 6 7
____________/______________/_____________________

        должность            подпись         расшифровка подписи
М.П. «____»________________20___года

АКТ №______
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ

(МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ) АКТИВОВ

на 
ремонт

по 
ремонту

по 
доставке

1 3 4 5 7 8 10 12

Оборотная сторона формы А-5

По окончании ремонта, реконструкции (модернизации) актив прошел испытания и передан для использования

Актив:

Сдал                                 __________/ _________/___________________                  «____»_________20____года
                                        должность      подпись         расшифровка подписи
М.П.

                                           должность     подпись   расшифровка подписи
М.П.

Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________________/___________________   «___»_______20___года
В инвентарной карточке (книге) учета отмечено

                             подпись                                  расшифровка подписи

Принял                             ________/ ________/______________________                  «____»________20____года

Члены комиссии:           _______________/_______________/____________________
                                              должность                      подпись             расшифровка подписи
                                              _______________/_________________/___________________
                                             должность                      подпись                 расшифровка подписи 

Заключение комиссии ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии ______________/____________/___________________
                                                  должность               подпись           расшифровка подписи

Изменения в характеристике актива, связанных с его ремонтом, реконструкцией (модернизацией) 
________________________________________________________________________________________________________________

Примечание 

2

Виды работ

6 9 11 13

Номер

14

Период ремонта

По 
договору 

заказу)
Договор (заказ)

Материально - 
ответственное

 лицо 
организации 

(индивидуальн
ого 

предпринимате
ля) - сдатчика 

(Ф.И.О., 
должность)

Стоимость выполненного объема работ, тенге

8

реконструкции 
(модернизации)

Стоимость
 после 

реконструкци
и 

(модернизаци
и)

фактическая

Фактически

Номер
 по 

поряд
ку

Бавлансовая 
стоимость

________________________________________________________________________________________________________________

Организация (индивидуальный предприниматель) - исполнитель _____________
Организация (индивидуальный предприниматель) - заказчик _________________

УТВЕРЖДАЮ

Затраты
 на 

демонта
ж

по договору заказу

реконструкцуии 
(модернизации)

1

Наименование, 
характеристика инвентарн

ый

заводской 
номенклатур

ный

Дата 
составления

Основание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х-2 
(рекомендуемое) 

 

 

Заказчик: Департамент АО "АлЭС" ___________________ Наименование объекта: ______________________________

Подрядчик: Департамент АО "АлЭС" ПРП "Энергоремонт" Проект: №___________________  _________________________

Структурное подразделение Подрядчика: ___________________ Сумма: ___________________            тенге

Бригада мастер: ___________________

Пооперационное 
наименование

% в 
сост
аве 

рабо
ты

% 
вып
олн
ени

я

% 
вып
олн
ени

я

Норм
а-

тивн
ая на 
ед. 

изм-я  

Фактичес
кая на ед. 

изм-я

Попр. 
коэф-ты

Расчётн
ая на 

кол-во 
(гр8 х 
гр9 х 
гр10)

1 2 3 4 5 6 7=5
х6 8 9 10 11 12 13 14=13хсум

му7 15 16 17 18 19=16х1
8

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть..

0,00 х х 0,00

1 6 7 8 9

1
2
…

0

Гл.инженер ПД ______________________________

Начальники цехов ______________________________ 

Начальник СР ______________________________

Начальники цехов ______________________________ 

Начальник СР ____________________________________

СПО ПД

Наименование мероприятия: _____________________________

Наименование оборудования

Раздел «Материалы»

Раздел «Работы»

Документ 
подтверждающий 
движение ТМЦ

10

Наименование ОР:  _____________________________ Проект: №_____________________________

Гл.инженер ПД ______________________________

Ед. 
изм.

Стоимо
сть 

ТМЦ                   
(без 

НДС),               
тнг.

№ 
п/
п

Наименование ТМЦ

Основные 
(тип, марка, 

размеры, 
ГОСТы, ТУ 

и т.д.) 

Цена за 
ед-цу 
(без 

НДС), 
тнг.

Технические 

Материалы Заказчика (давальческие материалы)

Инвент. 
№

Итого:

Всего:

Дополнитель
ные

5

№ 
акта 
деф
екта-
ции

: 
дата

Технологические операций в 
соответствий со справочником

Кол-
во 

Акт № _______ приёмки выполненных работ
за____________________месяц 20___г.

№ 
п/
п 

№ 
позиции 

Наименов
ание 

работ по 
справочн

ику

№ 
тех. 
пас
п-
та; 
дат
а

Сред
. 

разр
яд 

рабо
т

Трудоёмкость, чел-час

Ед
. 

из
м.

Стоимос
ть работ 
(сдельн

ый 
ФОТ), 

тнг.                                                        
(гр11 х 
гр13)

Стоимос
ть 

нормо-
часа по 
ФОТ, 

тнг/чел-
час

2 3

Инвентарный 
№ Кол-во

4

Итого материалы заказчика:
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х-3 
(рекомендуемое) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма Р - 1

Заказчик____________________________________________________________________________
                                                              полное наименование,  адрес, данные о средствах связи
       
Исполнитель________________________________________________________________________

полное наименование,  адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ______________________ № __________ «____»____________ 20 __ г.

количество
цена за 

единицу

6 7

х

Сдал (Исполнитель) ___________/_________/___________________        Принял (Заказчик) ___________/________/____________________        
                                            должность     подпись   расшифровка подписи                                        должность    подпись   расшифровка подписи

     Дата подписания (принятия) работ (услуг) ___________________

ИИН/БИН

Дата 
составления

                                     наименование, количество, стоимость

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
    Номер 

документа

Дата выполнения 
работ (оказания 

услуг)

Сведения об отчете о научных 
исследованиях, маркетинговых, 

консультационных и прочих 
услугах (дата, номер, количество 

страниц) (при их наличии)

Единица 
измерения

Номер по 
порядку

Наименование работ (услуг) (в 
разрезе их подвидов в 

соответствии с технической 
спецификацией, заданием, 

графиком выполнения работ 
(услуг) при их наличии)

1 2 3 4 5

     М.П.                                                                                                                   М.П.

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика  
________________________________________________________________________________________________________________ 

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах 
(обязательны при его (их) наличии) на _______________ страниц

Итого

Выполнено работ (оказано услуг)

стоимость

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 
(рекомендуемое) 

_______________________________ 
наименование ПД 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер ПД 

___________  ____________ 
                                                 подпись                      расшифровка 

___________ 
                                    дата 

 
АКТ 

о приемке из капитального ремонта средств тепловой автоматики и 
измерений 

"____"____________20__ г. 
                         дата 

Основание: 
____________________________________________________________________ 

Составлен комиссией: 
Председатель комиссии 

___________________________________________________________ 
должность, ф.и.о. 

Члены 
комиссии____________________________________________________________ 

в том, что в период с_______________20__ г. по ____________ 20__ г. при 
плановых сроках с _____________ 20__ г. по _______________20__ г. согласно 
договору (смете) № ________ от _______________ 20__ г. предприятием 
________________________________________________ 

наименование предприятия 
произведен капитальный 
ремонт______________________________________________________________ 

наименование средств ТАИ, станц. №, тип, мощность, параметры оборудования 
Отремонтированные средства ТАИ принять согласно требованиям 

действующих нормативно-технических документов на ремонт с ____________ 
20__ г. 

Оценка выполненных работ _______________________________________. 
На этом обязательства ремонтного предприятия 

____________________________________________________________________ 
(наименование предприятия)  

считаются выполненными. 
Заказчику передана следующая техническая документация: 
__________________________________________________________________ 
Председатель комиссии _____________ ______________________________ 

личная подпись расшифровка подписи  
Члены комиссии: _________________    ________________________________ 

 личная подпись расшифровка подписи  



АО «АлЭС» через развитие к совершенству      УР 

Издание №2 Регламент ТОиР                             Листов: 114 Лист: 102 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц-1 
(рекомендуемое) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Управляющий директор  
по производству – главный инженер 

 
(дата, подпись, ф.и.о) 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

капитального ремонта зданий и сооружений 
с 20___ г. по 20___ г. 

 
Год Наименован

ие ПД и 
объектов 

Ориентиро
вочная 

стоимость 
ремонта, 

тыс. тенге 

Планируемое время 
ремонта 

Исполните
ли и сроки 
разработки 
проектно-
сметной 

документац
ии 

Исполни
тели 

ремонтн
ых 

работ 
Хоз. 

Способ/
сторонн

ий) 

Прим
ечани

е месяц 
начала 

ремонта 

Продолжите
льность в 

кал. сутках 

 
Руководитель ПД (ФИО) 
 
Начальники цехов (ФИО) 
 
Начальник СР (ФИО) 
 
 
"_____" __________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 
(рекомендуемое) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Управляющий директор 

по производству – главный инженер 
 

(дата, подпись, ф.и.о) 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН 

капитального ремонта зданий и сооружений на 20___ г. 
 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
П

Д
, о

бъ
ек

та
 и

 в
ид

ы
 

ра
бо

т  

Объем работ по 
смете 

Выполнено работ 
на конец 20___ г. 

П
ер

ех
од

ящ
ий

 о
ст

ат
ок

 с
ме

тн
ы

х 
су

мм
 

на
 н

ач
ал

о 
20

__
 г

. т
ы

с.
 т

ен
ге

 

План физических объемов работ на 20___ г. 
(в соответствующих ед. измерения) 

План на 20___ г. тыс. 
тенге 

С
ро

ки
 н

ач
ал

а 
и 

ок
он

ча
ни

я 
ра

бо
т 

И
сп

ол
ни

те
ль

 (ц
ех

, п
од

ря
дн

ая
 

ор
га

ни
за

ци
я)

 

фи
зи

че
ск

ий
 о

бъ
ем

 р
аб

от
 в

 
на

ту
ра

ль
ны

х 
из

ме
ри

те
ля

х  

ст
ои

мо
ст

ь,
 т

ы
с.

 т
ен

ге
 

фи
зи

че
ск

ий
 о

бъ
ем

 р
аб

от
 в

 
на

ту
ра

ль
ны

х 
из

ме
ри

те
ля

х  

ст
ои

мо
ст

ь,
 т

ы
с.

 т
ен

ге
 

вс
ег

о 

Х
оз

сп
ос

об
ом

 

по
др

яд
ны

м 
сп

ос
об

ом
 

вс
ег

о 

1 
кв

.  

2 
кв

.  

3 
кв

.  

4 
кв

.  

 
Руководитель ПД (ФИО) 
 
Начальники цехов (ФИО) 
 
Начальник СР (ФИО) 
 
"_____"_______________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 
(рекомендуемое) 

 
_______________________________ 

наименование ПД 
УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер ПД 
____________  ____________ 

                                        подпись                          расшифровка 
___________ 

                                                                                дата 
 

Объект ремонта ________________________________ 
 

АКТ 
предремонтного обследования объекта 

 
Комиссия в составе ________________________________________ 
 
произвела "    " __________________________ 20___г. Освидетельствование в 

натуре здания и сооружения (дымовой трубы, градирни, газохода, 
антикоррозийного покрытия трубопроводов и др.) и, ознакомившись с 
предъявленной производственно-технической документацией, установила 
следующее: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
На основании изложенного комиссия считает, что объект нуждается в 

следующем ремонте: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
Начальники цехов _______________________ 

(ф.и.о.) 
 
Начальник СР _______________________ 

(ф.и.о.) 
 
"_____"_______________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ-1 
(рекомендуемое) 

 
ПД _______________________________________________ 
Объект ремонта ____________________________________ 
 

ВЕДОМОСТЬ (опись) 
объёма ремонтно-строительных работ 

на ____________________________________________ 
(вид ремонта) 

 
Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) 
____________________________ от _____________________________20    г. 
(наименование здания, сооружения) 
 

Вид работ Формула подсчёта Ед. измерения 
 

Количество 

 
Начальники цехов _______________________ 

(ф.и.о.) 
 
Начальник СР _______________________ 

(ф.и.о.) 
 
 
Правила заполнения: при составлении описания видов работ следует указать состав работ, материалы, конструкции по 

аналогии со сметными нормами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 
(рекомендуемое) 

 
 

_______________________________ 
наименование ПД 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер ПД 

____________  ____________ 
                                        подпись                             расшифровка 

___________ 
                                                                                   дата 

 
 

РАСЧЁТ 
В соответствии с актом дефектации №_______ от __________ 
потребного количества электродов на ____________ ремонт 

__________№___ 
 

 
1.Участки кавитации: 
Номер чертежа ремонтируемого узла/детали_____________ 
Исходные данные: 
Вид выполняемой работы: сварка или наплавка 
Марка стали свариваемых деталей ________________, толщина _______  
Тип электродов___________ 
Норма расхода по справочнику: ________ 
Длина сварного шва: _______, или площадь и толщина наплавки: ____/____  
 
Суд = 8 г/см3 - удельный вес материала электрода 
δ= 0,4 см - толщина наплавки кавитации 
S = 0,53 м2 = 5300 см2 - площадь наплавки кавитации 

 
m = 5300 х 8 х 0,4 = 16960 г = 17 кг 

Следовательно, для наплавки участков кавитации камеры рабочего колеса 
необходимо 17 кг электродов. 

 
2. Для наплавки трещин камеры РК с учетом отходов требуется: 
Номер чертежа ремонтируемого узла/детали_____________ 
Исходные данные 
Вид выполняемой работы: сварка или наплавка 
Марка стали свариваемых деталей ________________, толщина _______  
Тип электродов___________ 
Норма расхода по справочнику: ________ 
Длина сварного шва: _______, или площадь и толщина наплавки: ____/____  
  
L = 325 см - общая длина трещин 
F = 2 см2 - площадь сечения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э  
(продолжение) 

Суд = 8 г/см 3 - удельный вес электрода 
 

m = 325 х 8 х 2 = 5200 г = 5,2 кг 
 
ИТОГО: 17 кг + 5,2 кг = 22,2 кг  
 

 
Начальник ЭМЦ (ФИО) 

Старший мастер ЭМЦ (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 
(продолжение) 

_______________________________ 
наименование ПД 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер ПД 

____________  ____________ 
                                        подпись                          расшифровка 

___________ 
                                                                                дата 

 
РАСЧЁТ 

В соответствии с актом дефектации №_______ от __________ 
потребного количества ТМЗ на ремонт (замену)________________ №___ 

 
 

Номер чертежа ремонтируемого узла/детали_____________ 
 

№ 
п/п Код ТМЦ Наименование Тип марка 

ГОСТ 
Ед. 
изм. 

 
 
 

Кол-
во 

 
 
 

Наименование 
узла 

1 2 3 4 5 6 7 

            

            
            
            
            
            
            

 
Правила заполнения: 

*Количество подлежащих замене участков рассчитано согласно экспликации 
чертежа (прилагается) 
**Количество электродов рассчитывается отдельно на все операции 
*** Материалы, которые необходимы для организации ремплощадок 
указываются отдельно в соответствии с ППР. 
 

Начальник КЦ ______________ 

Старший мастер КЦ 
 
 
Начальник СР 

______________ 
 
 
______________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 
(продолжение) 

_______________________________ 
наименование ПД 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер ПД 

____________  ____________ 
                                        подпись                          расшифровка 

___________ 
                                                                                дата 

 
РАСЧЁТ 

В соответствии с актом дефектации №_______ от __________ 
потребного количества ТМЗ на изготовление___________________ 

 
 
Исходные данные: 

Номер чертежа изготавливаемого узла/детали_____________ 
 

№ 
п/п 

Код 
ТМЦ Наименование 

Тип 
марка 
ГОСТ 

Ед. 
изм. 

 
 
 

Кол-
во 

в т.ч. 
% 

отходов при 
изготовлении 

 
 
 

Наименование узла 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             

             
             
             
             
             
             

 
 
Правила заполнения: 
*Количество подлежащих замене участков рассчитано согласно 

экспликации чертежей (прилагается на    _ лист) 
**Количество электродов рассчитывается отдельно на все операции 

       *** Материалы, которые необходимы для организации ремплощадок 
указываются отдельно в соответствии с ППР.  
 

Начальник КЦ ______________ 

Старший мастер КЦ 
 
Начальник СР 

______________ 
 
______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 
(рекомендуемое) 

 

 

код деп-та

АО АлЭС
01 Код вида 

операции
Код склада-
отправителя

Код 
предприятия-

получателя

Код склада-
получателя

организация 1

почтовый адрес

подразделение штамп департамента
Требование-накладная № _______________

_________________
дата 

Разрешил: Управляющий директор
Департамента: ____________________________

Через кого:  ______________ ______________ ______________
Начальник отдела бух. учета________________

Затребовал:  ______________ ______________ ______________
        должность                   Ф.И.О.                      подпись Главный инженер:_________________________

счет 
субсчет

Код 
бюджета затребовано отпущено

ст. 02.00 Полотно обтирочное 200,00 м.пог 129,80 25 960,00
ст. 02.00 0,00
ст. 02.00 0,00
ст. 02.00 0,00
ст. 02.00 0,00

ИТОГО: 25 960,00

Отпустил:  _____________________________ "___" __________ 20__г.

Получил:   _____________________________ "___" __________ 20__г.

Визы специалистов: _______________________  _______________________

                                _______________________  _______________________

Код ТМЦ

   подпись

   подпись

Наименование материалов

Количество

Ед.изм. Цена Сумма

 подпись

        должность                   Ф.И.О.                      подпись

                         подпись                                          Ф.И.О.

                         подпись                                          Ф.И.О.

8218100001

подпись

подпись

Корреспонденский  
счет

Остаток 
по 

складско
й карт-

ке
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 
(рекомендуемое) 

 
Приложение 30 

к приказу Министра финансов 
Республики Казахстан 

от 20 декабря 2012 года № 562 
  

Форма З-6 
  

Организация (индивидуальный предприниматель) 
________________________ 

 ИИН/БИН   

  
Утверждаю 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
_____________/________________________________ 

подпись                 расшифровка подписи 
«___» ______________________ 20___ года 

  
 

АКТ СПИСАНИЯ ЗАПАСОВ  
  

Номер 
 докумен

та 

Дата  
составлен

ия 

Структурно
е 

подразделен
ие 

(склад, цех, 
отдел, 

участок, 
бригада) 

Основание 

Материальн
о - 

ответственн
ое лицо 
(Ф.И.О.) 

наименован
ие  

документа 

номер 
докумен

та 

дат
а 

              
  

Ном
ер 
по 

поря
дку 

Наимен
ование, 

сорт, 
марка, 
размер 

Номенкла
турный 
номер 

Дата 
приобр
етения Сро

к 
слу
жбы 

Един
ица 

измер
ения 

Подле
жит 

списан
ию 

(колич
ество) 

Цена 
за 

един
ицу, 

в 
тенг

е 

Сум
ма, 
в 

тен
ге 

Прич
ина 
спис
ания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                    
          Итого

: 
  х     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 
(продолжение) 

Оборотная сторона формы № З-6 
  

Всего списано запасов за счет виновных лиц (количество прописью) 
______________________________________ 

в том числе вследствие порчи, боя, лома запасов (количество прописью) 
___________________________________ 

в том числе вследствие недостач и потерь запасов (количество прописью) 
_________________________________ 

Всего списано запасов за счет организации (индивидуального предпринимателя) 
(прописью) _________________ 

в том числе вследствие порчи, боя, лома запасов на сумму (прописью), в тенге 
______________________________ 

в том числе вследствие недостач и потерь запасов на сумму (прописью), в тенге 
____________________________ 

  
Решение и рекомендации комиссии: ____________________________________________ 
  
Перечисленные в настоящем акте запасы, которые по решению комиссии оприходованы 

в утиль (лом): 
  

Номе
р по 

поряд
ку 

Утиль (лом) 

Единиц
а 

измере
ния 

Количес
тво 

Цена 
за 

едини
цу, в 
тенге 

Сум
ма, в 
тенге 

Номер 
приходн

ого 
ордера 

наименова
ние, 

характерис
тика (сорт, 

марка, 
размер и 

т.п.) 

номенклату
рный номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 
                

                                                                Итого:    х     
  

Всего утиль (лом) оприходовать в сумме (прописью), в тенге 
______________________________________________ 

  
Председатель комиссии __________________/ ________________/ ___________________ 

должность подпись расшифровка подписи 
  
Члены комиссии: __________________/ ____________________/ _____________________ 

должность подпись расшифровка подписи 
 

__________________/ ___________________/ ______________________ 
должность подпись расшифровка подписи 

  
Материально-ответственное лицо _______________/ __________/ ____________________ 

должность подпись расшифровка подписи 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Изм. № Всего листов № и дата приказа Фамилия И.О. Подпись  Дата 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
Фамилия И.О. Должность Подпись об 

ознакомлении Дата 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


