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1

Реконструкция водоподготовительной 

установки (ВПУ) ТЭЦ-1. Выполнение СМР 

и авторский надзор

комплекс 1 1 - 545 414,2 545 414,2 - - - - - - - - -

2

Замена и перетрассировка осветленного 

трубопровода от промплощадки ТЭЦ-1 до 

ул. Серикова 21. Выполнение СМР

комплекс 1 1 - 48 000,0 48 000,0 - - - - - - - - -

3

Строительство павильонов опорожнения 

ТЭЦ-1 по ул. Макаренко и ул. Серикова. 

Выполнение СМР

комплекс 1 1 - 21 000,0 2 335,6 -18 664,4

В ходе выполнения работ 

в зоне размещения 

котлована под 

строительство павильона 

опорожнения выявлены 

неучтенные проектом 

(согласованный с ГАСК 

г.Алматы) инженерные 

коммуникации, в связи с 

чем были приостановлены 

работы по данному 

проекту до внесения 

соответствующих 

изменений в проектную 

документацию

- - - - - - -

4

Реконструкция и расширение 

Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС».III 

очередь. Котлоагрегат ст. №8. 

Авторский и технический надзор

комплекс 1 1 - 22 590,3 22 590,3

Превышение объясняется 

опережением графика 

выполнения объемов 

СМР, ранее 

запланированных в 2015г. 

- - - - - - -

5

Реконструкция тепловых выводов и 

расширение коллекторной ТЭЦ-2 для 

теплоснабжения объектов Универсиады-

2017 в Алатауском районе г. Алматы. 

Разработка ПСД

шт 1 1 - 117 400,0 117 641,0 241,0

Превышение объясняется 

опережением графика 

выполнения работ по 

ПСД, ранее 

запланированных в 2015г. 

- - - - - - -

6

Комбинированная система 

золошлакоудаления ТЭЦ-2 (4 

технологический этап). Авторский и 

технический надзор

комплекс 1 1 - 2 324,1 2 324,1 - - - - - - - - -

7

Реконструкция главного паропровода  (1 

очередь) ТЭЦ-2. Выполнение СМР, 

авторский и технический надзор

комплекс 1 1 - 43 600,0 43 600,0 - - - - - - - - -

8
Реконструкция вспомогательного 

оборудования ТЭЦ-2
- 13 200,0 13 200,0 - - - - - - - - -

8.1

Реконструкция системы пожаротушения 

тракта топливоподачи ТЭЦ-2. 

Разработка ПСД

шт 1 1 - 9 500,0 9 500,0 - - - - - - - - -

8.2

Реконструкция системы 

гидрозолоудаления с установкой фильтров 

системы ГЗУ ТЭЦ-2. Разработка ПСД

шт 1 1 - 1 300,0 1 300,0 - - - - - - - - -

8.3
Реконструкция отбора проб топлива с ЛК-

3А, ЛК-3Б ТЭЦ-2. Разработка ПСД
шт 1 1 - 2 400,0 2 400,0 - - - - - - - - -

9
Реконструкция освещения помещений 

ЦТРП. Разработка ПСД
шт 1 1 - 1 517,0 1 517,0 - - - - - - - - -

10

Реконструкция с заменой 

электрооборудования РУСН-4 

мазутонасосной ЗРК. Разработка ПСД

шт 1 1 - 1 285,0 1 285,0 - - - - - - - - -

11 Реконструкция ЗТК. Разработка ТЭО шт 1 1 - 15 397,4 15 397,4 - - - - - - - - -

12
Технические мероприятия по охране объекта 

ЗТК. Выполнение СМР
шт 11 11 - 1 599,4 1 599,4 - - - - - - - - -

13
Реконструкция газоснабжения ЮЗРК и НЗК. 

Выполнение СМР
комплекс 1 1 - 78 572,0 78 572,0 - - - - - - - - -

14

Реконструкция электроснабжения ЦТРП,  с 

заменой кабельных линий. Выполнение 

СМР, авторский надзор    

комплекс 1 1 - 75 488,9 75 488,9 - - - - - - - - -

15 Приобретение основных средств ЗТК шт 45 45 - 28 900,0 28 229,6 -670,4

Экономия по результатам 

тендерных процедур - - - - - - -

16
Поддержание текущего уровня производства 

ЗТК
комплекс 16 16 - 112 200,0 111 998,3 -201,7

Экономия по результатам 

тендерных процедур - - - - - - -

Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. 

тенге

Заемные 

средства

Бюджетные 

средства 

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проект) на 2014 год АО "АлЭС" на услуги по производству тепловой энергии

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Снижение потерь, %, 

по годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Снижение аварийности, 

по годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Амортизация
 Прибыль (+), 

убыток (-)

№ 

п/п

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы 

(проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)

причины отклонения

собственные средства
Улучшение 

производственных 

показателей, %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Разъяснение 

причин отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе 

(проекте)

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Факт отклонение

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Количество в 

натуральных 

показателях

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

План

* Деятельностью  АО "АлЭС" является  производство тепловой и электрической энергии.  К сфере естественной монополии отнесены услуги по производству тепловой энергии станциями с комбинированным типом производства энергии. Отчет о прибылях и убытках составляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422  с учетом финансовых результатов всех 

предоставляемых видов услуг.

Производство 

тепловой энергии
65 66 148 134

01.01.2014г.-

31.12.2014г.
1 348 395 -58 748


